VISION | Buscamos ser una empresa publica confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas publicas.
MISION | Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa publica al desarrollo economico y social.
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 2229/2023 – TECHNOMA S.A.C.I.

Asunción, 01 NOV. 2024

GERENCIA TÉCNICA

En carácter de Secretaria Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 22 de octubre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 43,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 22/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO L2 – AD REFERÉNDUM 2020 – LOTE N° 1", suscrito con la firma **TECHNOMA S.A.C.I.,** según documentos e informes obrantes en autos.

C.P. SILVIA CATTEBEKE
Secretaria Ejecutiva
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 19, incluida esta providencia.

C.c. Auditoría Interna

Angela Vera
Recibido en Gcia Técnica
Copaco S.A.
4-11-24
12:30

Asunción, 04/11/24
- [ ] Dpto. de Core y Redes de Acceso
- [x] Dpto. de Planificación
- [ ] Dpto. de Redes y Planta Externa
- [ ] Dpto. de Servicios Red IP
- [ ] Div. Desempeño de la Red
- [ ] Div. Administración del Talento Humano
- [ ] Dpto. Desarrollo del Talento Humano
- [ ] Div. Asistencia - GTH
- [ ] Sección Abastecimiento
- [ ] Dpto. Contabilidad - GAF
- [ ] Gerencia Técnica
- [ ] Para su atención y Fines Pertinentes
- [ ] Para su informe
- [ ] Urgente

Obs.: Autoriza la emisión del ARTD Contrato N. 22/2020

Ing. FRANCISCO D. MACHUCÁ D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

A:
- [x] DVPC
- [ ] DVTAC
- [ ] DVPEI

- [x] Para su atención
- [ ] Para su consideración
- [x] Para su informe
- [ ] Para su conocimiento
- [ ] Urgente

Obs.:

Fecha: 06/11/24

Ing. Marco Gallardo
E.D. Div. Seguimiento y Contratos - DPP - GT
COPACO S.A.

RECIBIDO
06 NOV 2024
DVPC

06/11/24
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

ING. BENITO R. PORTILLO T.
Jefe Dpto. Planificación
COPACO S.A.

NOTA P.D. Nº 185 — 31 ***de octubre 2024***

Señores
TECHNOMA S.A.C.I.
Avda. Gral. Santos – Complejo Textilia
Asunción - Paraguay
Presente

Ref.: *Solicitud de emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva - Contrato Nº 22/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO L2 – AD REFERÉNDUM 2020 - LOTE Nº 1" – Expediente Nº 2229/2023.*

De mi consideración:

En relación a la solicitud presentada por el proveedor para la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva del Contrato de referencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, informamos que el Directorio de la Compañía ha autorizado la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva, en atención a la solicitud del proveedor y conforme a las condiciones establecidas en el Contrato.

Atentamente.

ECON. OSCAR STARK ROBLEDO
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

C.c.:

- *Gerencia Administrativa Financiera.*
- *Auditoría Interna.*
- *Gabinete Técnico.*
- *Gerencia Técnica.*

GERENCIA TÉCNICA
SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

CONTRATO Nº: 22/2020.- **FECHA:** 11 SEP 2023

FECHA DEL CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO L2 – AD REFERENDUM 2020 – LOTE Nº 1".-

CONTRATISTA: TECHNOMA S.A.C.I.-

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 11 DE JUNIO DE 2021.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 198.999.995 (GUARANIES CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 198.999.995 (GUARANIES CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO), IVA INCLUIDO.-

ATRASOS: 2 (DOS) DIAS CALENDARIO

MULTA: GS. 995.000 (GUARANIES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LAS PRESTACIONES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

SR. CARLOS A. GALLARDO BARRANTES
TECHNOMA S.A.C.I.
Representante Legal

CARLOS GALLARDO
APODERADO
TECHNOMA SACI

ING. BENITO R. PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato