## ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 23 días del mes de Mayo del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

**NOTA DE REMISION Nº:001-001-0001113, 001-001-0001114, 001-001-0001115, 001-001-0001116, 001-001-0001117, 001-001-0001118, 001-001-0001119, 001-001-0001120, 001-001-0001121**

| INSUMOS – LOTE Nº 2 | Un. | RECEPCIONADO EN PLANTA |
|---|---|---|
| Piedra Triturada 5° | Ton | 239,04 |

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

**R. PAVINOMICO**

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508 - 2

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

P/A

**R. PLANTA ASFALTICA**

Mabel Perez
CI 5.405.412.

PROCESADO

# ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 24 días del mes de Mayo del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

**NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001122, 001-001-0001123, 001-001-0001124 001-001-0001125, 001-001-0001126, 001-001-0001127, 001-001-0001128**

| INSUMOS – LOTE Nº 2 | Un. | RECEPCIONADO EN PLANTA |
|---|---|---|
| Piedra Triturada 5° | Ton | 192,88 |

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

**R. PAVINOMICO**

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508 - 2

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

P/A

**R. PLANTA ASFALTICA**

Mabel Perez
CI Nº 5.405.412

PROCESADO

# ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 25 días del mes de Mayo del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

**NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001130, 001-001-0001131, 001-001-0001132 001-001-0001133, 001-001-0001134, 001-001-0001135, 001-001-0001136**

| INSUMOS – LOTE Nº 2 | Un. | RECEPCIONADO EN PLANTA |
|---|---|---|
| Piedra Triturada 5° | Ton | 168,08 |

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

**R. PAVINOMICO**

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508 - 2

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

P/A

**R. PLANTA ASFALTICA**

Mabel Perez
CI Nº 5.405.412.

PROCESADO