ACTA DE RECEPCIÓN DEFINIFIVA DE OBRA

En la ciudad de ASUNCIÓN a los 27 días del mes de diciembre del año 2023, se reúne por una parte en representación de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, el Lic. Jorge Fretes Dávalos y por otra parte en representación de la empresa Tekto, el Ing. Nicolás Rodríguez. A los efectos de proceder a la firma **del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA,** de los trabajos de "**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS PARA LA UPTP",** a los efectos de cumplir con lo establecido en el contrato N°12/2023 con fecha de 9 de noviembre.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	LUGAR
1.26	Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo común (incluye provisión de materiales, revoque y enduido)	Metros cuadrados	20.0	200,000	4,000,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
2.4	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metros	20.0	57,000	1,140,000	BAÑOS SEXADOS
2.7	Reparación de pérdidas de agua (Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura)	Metros cuadrados	20.0	206,000	4,120,000	BLOQUE AULAS 1,2,3
2.8	Cambio, provisión y colocación de canilla sencilla, de sanitarios y zonas exteriores (según las existentes).	Unidad	5.0	60,000	300,000	BLOQUE AULAS 1,2,3
2.10	Cambio, provisión y colocación de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	11.0	90,000	990,000	BAÑOS SEXADOS
2.11	Provisión y colocación de manguera flexible de plástico para agua de 30 cm	Unidad	11.0	40,000	440,000	BAÑOS SEXADOS
3.1	Cambio, provisión y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1.0	400,000	400,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
3.3	Cambio, provisión y colocación de puertas de chapa de fibra de madera de alta densidad (TIPO EUCATEX) según las existentes SIN VIDRIO.	Unidad	1.0	400,000	400,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
3.4	Provisión y colocación de chapa trapezoidal con asolación termo acústica de poliuretano (color a definir)	Metros cuadrados	5.0	277,000	1,385,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO

Avda. Sebastián Gaboto / Comando de Comunicaciones del Ejercito
Asunción– Paraguay
www.uptp.edu.py

3.6	Cambio, provisión y colocación de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente).	Metros cuadrados	9.0	203,000	1,827,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
3.11	Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	20.0	33,000	660,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
4.1	Servicio de pintura Látex para exterior-incluye materiales-	Metros cuadrados	95.0	24,000	2,280,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
4.2	Servicio de pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparación de fisuras, enduido)-incluye materiales-	Metros cuadrados	193.5	32,000	6,192,000	BLOQUE ADMINISTRATIVO
4.9	Servicio de pintura anti oxido para todo tipo de estructuras METALICAS-incluye materiales-	Metros cuadrados	15.0	24,500	367,500	BLOQUE ADMINISTRATIVO
.1	Cambio, provisión y colocación de campana acrílica con LED de 75W	Unidad	4.0	300,000	1,200,000	OFICINAS TAIWÁN TECH
				Precio Total	**25.701.500**	

TOTAL, GUARANÍES: **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS**

En señal de conformidad, las partes abajo firmantes suscriben el presente documento en dos ejemplares de igual tenor, los cuales tendrán el mismo valor y efecto.

NICOLÁS RODRÍGUEZ
Arquitecto
Arq. Nicolás Rodríguez
CONTRATISTA DE OBRAS

Lic. Jorge Fretes
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

tekto
CONSTRUYE

Avda. Sebastián Gaboto / Comando de Comunicaciones del Ejercito
Asunción– Paraguay
www.uptp.edu.py