GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
¡el compromiso de todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

ID N.º 384 719

En la localidad de Salto del Guairá Sede Central de la Gobernación de Canindeyú a los **23 días del mes de Diciembre del año 2020**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el Sr. Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios, por parte de la Empresa **"RD CONSTRUCCIONES"**, para la ejecución de la Obra, **"Construcción de Obras en Instituciones EN EL Distrito de Puerto Adela"** Construcción 1 (Un) Tinglado C/ Escenario y Vestidores; en la Escuela Básica N°: 1579 "Puerto Adela" – Casco Urbano – Distrito Puerto Adela, Ítems 02, Correspondiente al **Contrato N° 14/ 2.020;** de fecha 14 de Septiembre del 2.020

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo en un avance del 100%, conforme a las clausulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar provisoriamente la obra.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

.....
Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios
Contratista

.....
Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

ID N.º 384 719

En la localidad de Salto del Guairá Sede Central de la Gobernación de Canindeyú a los **23 días del mes de Diciembre del año 2020**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el Sr. Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios, por parte de la Empresa **"RD CONSTRUCCIONES"**, para la ejecución de la Obra, **"Construcción de Obras en Instituciones EN EL Distrito de Puerto Adela"** Construcción de Cocina Comedor; en la Escuela Básica N°: 4289 "Sagrada Familia" – Km. 24 – Distrito Puerto Adela, Ítems 01, Correspondiente al **Contrato N° 14/ 2.020;** de fecha 14 de Septiembre del 2.020

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo en un avance del 100%, conforme a las clausulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar provisoriamente la obra.

.....	Arq. Carlos Molinas RUC: 1523819-9 FISCAL DE OBRA .....
Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios **Contratista**	**Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala** **Fiscal de Obras.**