INFORME D.O. P.M. Nº 047/2023

Corresponde a la solicitud presentada por la empresa **RG INGENIERIA Y SERVICIOS**; referente a pedido de **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del **CONTRATO DE OBRA N.º 84/2022** derivado de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nro. 87/2022 "CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA, ESC. BAS. Nº 2372 LA RESIDENTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID Nº 417300.**

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra según **CONTRATO Nº 84/2022** solicita la **RECEPCIÓN DEFINITIVA**, conforme a los parámetros establecidos en el pliego de bases y condiciones del contrato. Los trabajos fueron recepcionados de forma provisoria en fecha **26/12/2023**, conforme a la copia del Acta de Recepción Provisoria adjunta al legajo.

Por esto mismo, se informa que corresponde realizar la devolución del fondo de reparo conforme las condiciones establecidas en el contrato de obra y conceder la recepción definitiva de los trabajos.

Así también, se informa que todos los cambios finales de la obra terminada se encuentran detalladas en el convenio modificatorio final remitido adjunto, conforme a las circunstancias detalladas en las documentaciones respaldatorias adjuntas. -

Las obras fueron fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas de Municipalidad de Luque.

Es mi Informe. –

Luque, 25 de enero del 2023.-

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

.....

Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

PROCESADO