MEMORANDUM

A: ING. CARLOS ARRECHEA, Gobernador de Misiones

PARA: LIC. AGUSTIN BARRETO, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 2

FECHA, 28 DE SETIEMBRE DE 2022

CC: Lic. MIGUEL LOPEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 02, CONTRATO NO. 14/2022 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa JOAPY S.A;

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL) con ID: 414013

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL) con ID: 414013	UN	1,00	**128.260.770**	**128.260.770**
					128.260.770

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 100 %. Ejecutado. Se adjuntan informe 02 y planillas, del mismo modo se presenta en la misma planilla la certificación de los rubros adicionales del convenio modificatorio, sujeta a la aprobación de la DNCP. Una vez obtenido el código de contratación se recomendará su pago.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote correspondiente a la planilla contractual para el pago correspondiente. CUENTA CON LA RECEPCION PROVISORIA.

Arq. Norma Medina



Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES - RESUMEN DE CERTIFICACION 02 FINAL

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL) con ID: 414013

CONTRATO Nº 14 /2022

MONTO DE CONTRATO GS.3.891.382.028 **MONTO ANTICIPO DE MATERIALES:**

CONTRATISTA: Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne

FECHA: 28 DE SETIEMBRE DE 2022

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Certificado de Obras N°1	Certificado de Obras N°2	certificado 1 adicionales	Acumulado	Avance %
1	MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	UN	1,00	128.260.770	128.260.770	111.676.470	16.584.300		128.260.770	12,93%
	CONVENIO MODIFICATORIO	UN	1,00	13.920.360				13.835.934		
					128.260.770	111.676.470	16.584.300	13.835.934		12,93%

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO 01, DEL 7 DE JULIO DE 2022	
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO	128.260.770
MONTO DEL CERTIFICADO 01	111.676.470
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION	5.583.824
TOTAL A PAGAR	**106.092.646**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO 02, DEL 28 DE SSETIEMBRE DE 2022	
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO	111.676.470
MONTO DEL CERTIFICADO 02	16.584.300
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION	829.215
TOTAL A PAGAR	**15.755.085**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO 01 DE CONVENIO ODIFICATORIO, DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2022	
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO	13.835.934
MONTO DEL CERTIFICADO 01	13.835.934
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION	691.797
TOTAL A PAGAR UNA VEZ APROBADO EL CONVENIO MODIFICATORIO	**13.144.137**

OBSERV. EL CONVENIO MODIFICATORIO ESTA SUJETO A APROBACION POR LA DNCP.
UNA VEZ OBTENIDO EL CODIGO DE CONTRATACION SE RECOMENDARÁ EL PAGO

Lic. Agustin Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

JOAPY S.A.

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 02

CONTRATO Nº 14 /2022

CONTRATISTA: JOAPY S.A

FECHA: 28 de octubre de 2022

Ítems del llamado MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGUNDA ETAPA DE INVERSION DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL) con ID: 414013

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Contrato	Precio unitario (IVA incluído)	SUB TOTAL	cantidad medida			Precio total			
						anterior	actual	acumulado	anterior	actual	acumulado	AVANCE %
1	MEJORAMIENTO DEL BLOQUE DE GRADERIAS DEL CLUB SPORTIVO OBRERO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA											
1.1	Trabajos varios											
1.1.1	Replanteo	Metros cuadrados	360	4.521	1.627.560	360,00	0,00	360,00	1.627.560	0	1.627.560	100,00%
1.1.2	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	2.167.000	2.167.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.1.3	Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	Metros cúbicos	1,57	2.310.000	3.626.700	0,14	0,44	0,58	332.640	1.007.160	1.339.800	36,94%
1.1.4	Muro de piedra bruta colocada,	Metros cúbicos	12	440.000	5.280.000	5,25	1,15	6,40	2.310.000	506.000	2.816.000	53,33%
1.1.5	Nivelaciòn de ladrillos ARMADA DE 0,30 CON VARILLAS DEL 10MM REVOCADA CON HIDROFUGO Y PINTURA BITUINOSA	Metros cuadrados	14	264.000	3.696.000	11,20	2,80	14,00	2.956.800	739.200	3.696.000	100,00%
1.1.6	Nivelación hidrófugo, contrafuerte 1.5 y 4 capas de pintura bituminosa	Metros cuadrados	6,75	110.000	742.500	8,32	0,00	8,32	915.200	0	915.200	123,26%
1.1.7	Pilares de hormigon armado de 20 x 20, altura 2,50metros sobre la superficie de terreno natural, Y ENTERRADO A 0,60	Metros cúbicos	1,66	2.365.000	3.925.900	0,60	0,30	0,90	1.419.000	709.500	2.128.500	54,22%
1.1.8	Mamposteria de elevación de 0,15 con refuerzo de varillas sobre nivelacion y cada 1 metro y terminacion superior con varilas del 8mm,	Metros cuadrados	92	132.000	12.144.000	116,40	7,60	124,00	15.364.800	1.003.200	16.368.000	134,78%
1.1.9	Revoque con hidrófugo y pintura CON MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE color a definir	Metros cuadrados	184	137.500	25.300.000	0,00	18,00	18,00	0	2.475.000	2.475.000	9,78%
1.1.10	Terminación con cornisa doble hilada de ladrillo, revocado y pintado	Unidad Medida Global	1	2.156.000	2.156.000	0,00	1,00	1,00	0	2.156.000	2.156.000	100,00%
1.1.11	limpieza fina de obra, retiro de escombros y desalijo	Unidad Medida Global	1	1.716.000	1.716.000	1,00		1,00	1.716.000	0	1.716.000	100,00%
1.1.12	Cartel de Obra y monolito con placa de granito	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	0,80	-0,30	0,50	1.320.000	-495.000	825.000	50,00%
1.1.13	Barandas de seguridad de caños galvanizados segun diseño de corte, de 2 pulgadas	Metro lineal	109,34	566.500	61.941.110	109,34	14,60	123,94	61.941.110	8.270.900	70.212.010	113,35%
1.1.14	Escalones de mamposteria	Unidad	16	143.000	2.288.000	16,00	-1,00	15,00	2.288.000	-143.000	2.145.000	93,75%
			Precio Total		128.260.770				111.676.470	-3.172.700	108.503.770	84,60%
	OTROS RUBROS											
	Revoque con hidrofugo	m2	218,34	45.000			218,34	218,34	0	9.825.300	9.825.300	
	pintura a latex color a definir de muro	m2	218,34	34.000			218,34	218,34	0	7.423.560	7.423.560	
	pintura de baranda metalica color a definir	ml	123,94	25.000			123,94	123,94	0	3.098.500	3.098.500	
	Pulido, limpieza de gradas y pintura	m2	180,00	56.000			180,00	180,00	0	10.080.000	10.080.000	
	Ladrillos convocó	m2	20,00	162.500			20,00	20,00	0	3.250.000	3.250.000	
					128.260.770				111.676.470	30.504.660	142.181.130	110,85%
	OBSERV. ADICIONAL SUJETO A APROBACION POR LA DNCP					Monto adicional procesado				13.920.360		
									111.676.470	16.584.300	128.260.770	100%

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

JOAPY S.A.