Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

00000151

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°15/2021 ID Nº 401128

DISTRITO BENEFICIARIO:

CORONEL OVIEDO – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES
SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO
ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2021 -

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

INFORME

OBRA ANALIZADA:

REFACCION DE LOCALES DE LA GOBERNACION - LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2021 (LCD) CONTRATO N°18/2021 ID Nº 404377.-

FECHA:

17 DE DICIEMBRE DE 2021.

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO.-

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 23/11/2021 con un plazo de ejecución de 30 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la *CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1*, adjudicadas a la empresa *CONSTRUCCIONES BOGADO CONSTRUCCIONES*.

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

La Refacción de locales de la Gobernación, se encuentra en terminada.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	PRESENTE CERT.	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	% TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de Obra	100%	100%	0%	100%
1.1		Cartel de Obra	100%	100%	0%	100%
1.2		Replanteo	100%	100%	0%	100%
2	72131601-007	Techo	100%	100%	0%	100%
2.1		Reparacion de techo	100%	100%	0%	100%
3	72131601-009	Pisos	100%	100%	0%	100%
3.1		Carpeta de regularizacion con tratamiento losa	100%	100%	0%	100%
3.2		Cambio de piso en oficina accion social	100%	100%	0%	100%
4	72131601-012	Pintura	100%	100%	0%	100%
4.1		Pintura con impacril y tela bidin en losa	100%	100%	0%	100%
4.2		Pintura interior exterior lavable color a definir	100%	100%	0%	100%
4.3		Pintura pabellon	100%	100%	0%	100%
5	72131601-012	Mamparas	100%	100%	0%	100%
5.1		Colocación de Mamparas Cerramiento con placa de durlock	100%	100%	0%	100%
6	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	100%	100%	0%	100%
6.1		Colocación de Lava manos	100%	100%	0%	100%
7	72102602-004	Colocacion de Vidrios	100%	100%	0%	100%
7.1		Vidrio 8 mm templado	100%	100%	0%	100%
7.2		Cambio de Ventana Templada	100%	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

8	72131601-013	Limpieza	100%	100%	0%	100%
8.1		Limpieza final de obra	100%	100%	0%	100%

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO)



Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú