LICITACION NºLPN 02/2020 - CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722
EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
PLANILLA DE CERTIFICADO No 1
PERIODO: (MAYO) 2021

LUGAR: PENITENCIARIA REGIONAL EMBOSCADA ANTIGUA

OBRA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTOS

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION			MONTO DEL PRESUPUESTO	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	PRESUPUESTO ACTA DE INICIO Nº 29/2021		**8.367.975**	0,00%	100,00%	100,00%	0	8.367.975	8.367.975
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-						
B.2	xx%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-						
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	-					-	-
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		-					-	-
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						0	**8.367.975**	**8.367.975**

SON GUARANIES: Ocho millones trescientos sesenta y siete mil novecientos setenta y cinco.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

DIRECCION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Enrique Leis Jáuregui Morris
Director de Obras e Infraestructuras
Ministerio de Justicia

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

MINISTERIO DE JUSTICIA

LICITACION NºLPN 02/2020 - CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722 - LOTE 4 - ZONA CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: (MAYO) 2021

LUGAR: PENITENCIARIA REGIONAL EMBOSCADA ANTIGUA

OBRA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS

		PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS													
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm, de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	135,00	61.985	8.367.975	0	135,00	135,00	0	8.367.975	8.367.975	0%	100%	100%
TOTAL					**8.367.975**				**0**	**8.367.975**	**8.367.975**	0%	100%	100%

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

DIRECCIÓN DE OBRAS
MINISTERIO DE JUSTICIA

Enrique León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

ACTA DE MEDICION

Certificado Básico Nº 01 – Periodo: Mayo 2021

CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722

CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

LUGAR: PENITENCIARIA REGIONAL EMBOSCADA ANTIGUA

OBRA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS

En el lugar de obra, Departamento de Cordillera, a los 25 día del mes de Mayo del año 2021, se reúnen: la EMPRESA CONTRATISTA Arq. Alberto Sosa Lezcano, y en representacion de la Direccion de Obra e Infraestructura el Arq. Ramon Avalos Sanchez, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		PRESUPUESTO		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unidad	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS					
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm, de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	135,00	0	135	135,00

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACION

REPRESENTANTE D.O.I.

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
LICITACION N°LPN 02/2020 - CONTRATO N° 49/2020 - ID 380722
CERTIFICADO N° 1 - PERIODO (MAYO 2021).-
EMPRESA CONTRATISTA : ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
LUGAR: PENITENCIARIA REGIONAL EMBOSCADA ANTIGUA
OBRA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS
CRONOGRAMA DE OBRAS FISICO - FINANCIERO

ITEM	DESCRIPCION	MES 1				PRECIO
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS					
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm, de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento					8.367.975

8.367.975

OBSERVACIÓN:

Contabilizar el mes como MES DE DÍAS HABILES (Lunes a Sábado medio día mañana. Descontando sábados medio día tarde, domingos feriados, días de lluvias y asuetos oficiales)

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Arq. Jorge Enrique León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					
LICITACION NºLPN 02/2020 - CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722					
EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					
LUGAR: PENITENCIARIA REGIONAL EMBOSCADA ANTIGUA					
OBRA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL, PLUVIAL Y REGISTROS				
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm, de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	135,00	61.985	8.367.975
	TOTAL				**8.367.975**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

DIRECCION DE OBRAS
MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Enrique Enrique León López Moreira
Dirección de Obras de Infraestructura
Ministerio de Justicia

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1				0,0	0,1	0,0						
2				0,0	0,0	0,0						
3				0,0	0,0	0,0						
4				0,0	0,8	0,0						
5				32,6	0,1	4,9						
6				0,0	0,1	0,0						
7				0,0	0,1	0,0						
8				0,0	0,0	0,0						
9				0,0	0,0	0,0						
10				0,0	0,0	0,0						
11				2,4	0,1	0,0						
12				0,0	0,0	0,0						
13				0,0	0,1	0,0						
14				0,0	0,0	0,0						
15				16,0	0,0	0,0						
16				0,0	0,0	0,0						
17				0,0	0,0	0,0						
18				0,0	0,0	0,0						
19				0,0	0,0	0,0						
20				0,0	0,0	0,0						
21				0,0	0,1	0,0						
22				0,0	0,0	0,1						
23				12,1	0,0	0,0						
24				4,4	0,0	0,0						
25				0,2	0,0	0,0						
26				0,2	0,0	0,0						
27				0,2	0,0	0,0						
28				0,1	0,0	0,0						
29				0,1	0,0	0,0						
30				0,1	0,0	0,0						
31					0,0							
Total				68,4	1,5	5,0						
Máx. 24h				32,6	0,8	4,9						
Día Máx.				5	4	5						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675