COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 03/2021. **FECHA:** 17 AGO 2021

FECHA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ONU PARA LA TECNOLOGÍA GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 26 (VEINTISEIS) MESES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE ENERO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 29 DE MARZO DE 2023.

FECHA DE PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 05 DE FEBRERO DE 2021.

PLAZO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO: 05 DE MAYO DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO: 15 DE ABRIL DE 2021.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 1.851.995.000 (GUARANIES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 3.703.990.000 (GUARANIES TRES MIL SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 1.851.995.000 (GUARANIES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión N° 001 001 0005281 de fecha 23/02/2021 y N° 001 001 0005299 de fecha 15/04/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 23/04/2021.

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Contratista – FLYTEC COMPUTERS S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente Técnico
Administrador del Contrato - COPACO S.A.

FLYTEC COMPUTERS S.A.