ANIVERSARIO DEL GUARANÍ 1943 - 2023

Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Contrato N.º 101/2022
Contratista: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP - Lote N° 3 – MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO.

En la ciudad de Asunción, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas se reúnen los abajo firmantes, en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, a fin de proceder a la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos contemplados en la contratación de **Trabajos de Mantenimiento de Edificios y Obras Civiles en el Complejo Edilicio BCP -ID N° 409744 - Lote N° 3: Mantenimiento de Centro Cultural, Sala de Convenciones y Teatro,** adjudicada a la empresa **VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L** por Resolución N° 4, Acta N° 64 de fecha 08 de noviembre de 2022 del Directorio del Banco Central del Paraguay y ejecutados en virtud del contrato N° 101/2022, suscrito entre la mencionada firma y el Banco Central del Paraguay.

Se deja constancia que, munidos con los documentos pertinentes como contrato, pliego de bases y condiciones, planos y especificaciones técnicas, se ha procedido a la verificación de los trabajos realizados, constatándose que los rubros han sido ejecutados según especificaciones técnicas debiendo la Contratista realizar el siguiente ajuste:

- Reajuste del diafragma de una válvula reguladora.

Así mismo, se hace constar que, conforme a lo estipulado en el Contrato de referencia, en el CAP. 8 – PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA y en el Pliego de Bases y Condiciones PERIODO DE CONSTRUCCION, LUGAR Y OTROS DATOS, el plazo de ejecución de los trabajos para el **Lote N° 3: Mantenimiento de Centro Cultural, Sala de Convenciones y Teatro**, es de 90 (noventa) días calendario a partir de la orden de inicio de fecha 05 de diciembre de 2022; los trabajos fueron entregados y verificados en fecha 12/04/2023, por lo que los mismos fueron completados con 38 (treinta y ocho) días de atraso..

No existiendo otras observaciones que mencionar se procedió a la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos, en cumplimiento de lo establecido en el PBC, firmando todos los presentes en este acto en prueba de conformidad y aceptación, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. GUSTAVO MOLAS
Mantenimiento
B.C.P.

Arq. TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa

Por DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

SARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

Villanueva Ing. y Serv. S.R.L VIS Tel.: 680861

Por VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.