CERTIFICADO N° 3

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 05: CONSTRUCCION DE 4 AULAS **FECHA: 17 / 12 / 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA

			ADJUDICADO			CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERTIFICADO N° 3		SALDOS
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	880.000	880.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	159,600	3.850	614.460	159,600	0,000	0,000	0	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	10.000	1.596.000	159,600	0,000	0,000	0	0,000
4	Relleno y compactacion	m3	47,880	45.500	2.178.540	0,000	47,880	0,000	0	0,000
5	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,159	1.855.000	16.989.945	9,159	0,000	0,000	0	0,000
6	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	2.100.000	28.224.000	0,680	1,460	0,000	0	11,300
7	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	2.150.000	1.758.700	0,000	0,000	0,000	0	0,818
8	Encadenados de H°A°	ml	82,750	195.000	16.136.250	61,800	0,000	0,000	0	20,950
9	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	46,200	195.000	9.009.000	0,000	0,000	46,200	9.009.000	0,000
10	H° A° para escalera	m3	3,900	2.080.000	8.112.000	0,000	0,000	0,000	0	3,900
11	Losa de H° A°	m3	14,580	1.700.000	24.786.000	0,000	0,000	14,580	24.786.000	0,000
12	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	26.000	372.840	0,000	0,000	0,000	0	14,340
13	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	36.900	3.766.383	0,000	0,000	0,000	0	102,070
14	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0	145,820
15	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0	145,820
16	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	32.000	22.884.480	0,000	0,000	0,000	0	715,140
17	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	195.000	4.839.900	24,820	0,000	0,000	0	0,000
18	Muros de Elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	125,900	175.000	22.032.500	0,000	51,330	0,000	0	74,570
19	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	191,390	103.000	19.713.170	0,000	68,520	0,000	0	122,870
20	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	23.500	1.118.600	0,000	41,280	0,000	0	6,320
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	145,820	272.000	39.663.040	0,000	0,000	0,000	0	145,820
22	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	635,700	40.000	25.428.000	0,000	0,000	0,000	0	635,700
23	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	40.000	3.744.000	0,000	0,000	0,000	0	93,600
24	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,600	56.500	9.017.400	0,000	0,000	11,500	6.299.750	48,100
25	Carpeta para piso	m2	319,200	25.000	7.980.000	0,000	0,000	08,706	2.717.650	210,494
26	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	254,380	92.000	23.402.960	0,000	0,000	0,000	0	254,380
27	Piso-Zocalo ceramico	ml	132,500	25.000	3.312.500	0,000	0,000	0,000	0	132,500
28	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	19,720	154.000	3.036.880	0,000	0,000	0,000	0	19,720
29	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.176.000	8.704.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
30	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	26,400	115.000	3.036.000	0,000	0,000	0,000	0	26,400
31	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	26,400	406.000	10.718.400	0,000	0,000	0,000	0	26,400
32	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	635,700	31.500	20.024.550	0,000	0,000	0,000	0	635,700
33	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0,000	0	145,820
34	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	27,520	30.500	839.360	0,000	0,000	0,000	0	27,520
35	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	144,370	31.500	4.547.655	0,000	0,000	0,000	0	144,370
36	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	35.000	205.800	0,000	0,000	0,000	0	5,880
37	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	15,700	31.500	494.550	0,000	0,000	0,000	0	15,700
38	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	40.000	1.100.800	0,000	0,000	0,000	0	27,520
39	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	12,100	300.000	3.630.000	0,000	0,000	0,000	0	12,100

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Div. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

PAGADO
2 6 ENE 2022

19

CERTIFICADO N° 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 05: CONSTRUCCION DE 4 AULAS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 1.523 JUANA MARIA DE LARA

FECHA: 17 / 12 / 2021

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERTIFICADO N° 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
40	Provision y colocacion de pizarron de acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
41	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	4,000	4.200.000	16.800.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
42	Artefactos Electrricos (para aula nueva)	un	4,000	4.900.000	19.600.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
43	Limpieza gral	gl	1,000	1.500.000	1.500.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				426.495.363				42.812.400	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	42.812.400	10%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-8.562.480	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.140.620	
MONTO NETO A PERCIBIR	**32.109.300**	

Son Guaraníes: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS.

INMACULADA RIOS.
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Medina Fernández
Oferente

CIUDAD MUNICIPALIDAD DEL ESTE
2 6 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001825

Villarrica, 29 de Diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. — RUC: 80008881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 3 de la Obra: LOTE 05				
	CONST. de 4 AULAS, ESC. Básica Nº 1523				
	Juana M. de Lara, S/C. 44/21 - C.E 02/21				
	Certificado Nº 3 Gs. 42.812.400				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 8.562.480				
	Ret. Caucional 5% Gs. 2.140.620				
	Neto a cobrar Gs. 32.109.300				34.249.920 #
SUBTOTALES					34.249.920

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Treinta y cuatro millones, dos=cientos cuarenta y nueve mil, novecientos veinte #—.— 34.249.920.#

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 3.113.629. Total del IVA: 3.113.629.#—

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 28 ENE 2022 — TESORERIA — PAGADO

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

4

Lote 4098727783 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270127304342

FECHA 12/01/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZON SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/02/2022

NUMERO DE CONTROL : 8EBA08BD

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION

4271214222228EBA08BD

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD

2 6 ENE 2022

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

3

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 325799

FECHA EMISION: 18-01-2022

VENCIMIENTO: 14-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 325799

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

26 ENE 2022

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar los prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 386613 / Construcción de Pavimento tipo Empedrado, Pavimento Rigido de Hº, Canalizaciones y Entubamiento en distintos Puntos de la Ciudad - Ad Referéndum Ejercicio 2021

Monto del contrato

1.113.376.853

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

12

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
3	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
4	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
5	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
6	FREDY RUBEN	INSAURRALDE GIMENEZ	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
7	KARINA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
31 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 20/01/2022