I.T.C. INGENIERIA
de Mario Quiroga Baez

Otras actividades especializadas de construcción

Avda. Libertad esq. Cerro Cora • Cel.: (0981) 314 903
Fernando de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 15960792
Fecha Inicio Vigencia: 17/10/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2023

R.U.C.: 4247891-0

FACTURA

Nº 001-002-0000199

FECHA DE EMISIÓN: 16 de Diciembre de 2.022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC / C.I. Nº: 80010468 - 1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Municipalidad de Minga Guazú

DIRECCIÓN : | TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN/SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Construcción de Pavimento				
	Tipo Empedrado Zona				
	Acaray Plurianual				
	Ejercicio 2022 - 2023				
	ID Nº 419.353				
	Certificado Nº 1				57.119.352
SUB- TOTALES:					57.119.352

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y siete millones ciento noventa y dos mil seiscientos sesenta y ocho guaraníes. | 57.119.352

LIQUIDACION DEL IVA:(5%) 10%.: 5.192.668 TOTAL IVA: 5.192.668

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

1 tal. 50x2 - 176 al 225 - 10/2022

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km16 Acaray - Calle Fulgencio Yegros

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	CERTIFICADO ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.000	1.792.800	-		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	2.190,00	2.150	4.708.500	2.190,000	100	4.708.500
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	2.190,00	3.100	6.789.000	2.190,000	100	6.789.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-		
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	262,80	23.700	6.228.360	170,820	65	4.048.434
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	2.190,00	35.900	78.621.000	876,000	40	31.448.400
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	2.190,00	3.700	8.103.000	-		
	Cordón de Hº					-		
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	546,00	37.000	20.202.000	354,900	65	13.131.300
	Compactación					-		0
8	Compactación preliminar	m2	2.190,00	2.800	6.132.000	-		0
9	Compactación final	m2	2.190,00	3.200	7.008.000	-		
	Limpieza final					-		0
10	Limpieza final	m2	2.190,00	1.500	3.285.000	-		
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 33/2022				₲ 142.869.660	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 60.125.634

Monto de Certificado	60.125.634
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	3.006.282
Total a Pagar por Certificado	57.119.352

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS DIEGORIOS

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km16 Acaray - Calle Fulgencio Yegros

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de Minga Guazú, a los 14 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el **Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra**, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: **Construccion de Pavimento tipo Empedrado km16 Acaray - Calle Fulgencio Yegros - Contrato N° 33 /2.022 - ID 419.353**, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa ITC INGENERIA, .

Nº	Descripción	Un	Cant.	CANT. ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	800,00	2.190,000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	800,00	2.190,000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			-
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	96,00	170,820
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	800,00	876,000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	800,00	-
	Cordón de Hº			-
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	400,00	354,900
	Compactación			-
8	Compactación preliminar	m2	800,00	-
9	Compactación final	m2	800,00	-
	Limpieza final			-
10	Limpieza final	m2	800,00	-

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Lote 4179947026 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270146701122

FECHA 15/12/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4247891	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	QUIROGA BAEZ MARIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 14/01/2023

NÚMERO DE CONTROL : 94440935

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271424789194440935

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 42478910 QUIROGA BAEZ MARIO

Teléfono/s : 0981-314-903 **Website** :

Fax : 0981.314.903 **Email Corp.:** marioquiroga.py@gmail.com

Dirección : AVDA. LIBERTAD ESQ. CERRO CORA - CENTRAL - FERNANDO DE LA MORA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016237

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 27/09/2023

Otorgado en Asunción, el 27/09/2019

Renovado el 05/11/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

42478910

08112021 2129 42478910 42478910

016237

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4247891

NRO. CERTIFICADO: 366418

FECHA EMISION: 15-12-2022

VENCIMIENTO: 14-01-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4247891

Nro. Certificado: 366418

Razon Social: MARIO QUIROGA BAEZ

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

Fecha de Inscripcion: 24-09-2019

Cantidad de Asegurados: 3

Nro. Patronal(es): 0558-82-0565 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/