**Nota DNCP/DGTIC N° 245/2022**

Asunción, 16 de noviembre de 2022

**Señor**
**Ing. Klaus Pistilli**
**Director General de Gobierno Electrónico**
**MITIC**
**Presente**

Por este medio le hacemos llegar nuestra conformidad y aceptación del producto nro. 6 previsto en el contrato con la firma Konecta S.A. en referencia al proyecto: ***Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas electrónicas (DNCP)*** en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital - ID N° 389000.

En ese sentido adjuntamos la aprobación del producto nro. 6 correspondiente a los trabajos efectuados para el desarrollo de los módulos de "Planificaciones", "Convocatorias" y "Tienda electrónica" así como el informe parcial de los avances en el módulo de "Órdenes de ejecución" y configuraciones e integraciones realizadas.

Atentamente,

Recibido
Kristhal Peralta
16/11/2022

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

**Lic. Juan Ardissone**
**Director General de TIC**

# PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL
## Préstamo 4650/OC PR
## REVISIÓN / APROBACIÓN DE INFORMES

| **IDENTIFICADOR DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| **Denominación** | SBCC 02/2021. Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas Electrónicas (DNCP) – ID N° 389.000 |
| **Contrato N°** | 065/2021 |
| **Empresa** | Konecta S.A. |
| **Fecha del contrato** | 18/10/2021 |
| **Monto Adjudicado** | Gs. 6.278.800.000 |

| **INFORMACIÓN GENERAL** | | |
|---|---|---|
| **Concordancia del periodo reportado con el plan de trabajo** | Cumple conforme el periodo previsto. | |
| **Verificación del Porcentaje de Ejecución** | 100% conforme el entregable 6 | |
| **Cumplimiento de metodología implementada** | **Cumple** [√] | **No Cumple** [ ] |

| **Verificación de la funcionalidad de Productos entregados** | | |
|---|---|---|
| **Productos** | **Cumplimiento de los Resultados** | **Medio de verificación** |
| Informe final de los módulos de «Planificaciones», «Convocatorias» y «Tienda Electrónica».<br><br>Informe parcial de los avances en «Ordenes de Ejecución» y las integraciones realizadas. | Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre se llevó a cabo el desarrollo de los módulos de «Planificaciones», «Convocatorias», «Tienda Electrónica», así como de los avances en el módulo de «Ordenes de Ejecución» y las configuraciones e integraciones realizas<br><br>Se observa en el informe el porcentaje de asistencia de los miembros del equipo, el cual se considera acorde al contrato de referencia.<br><br>Los trabajos han sido realizados conforme a lo planificado para este etapa. | Informe nro. 6 |
| Lecciones aprendidas | Durante esta etapa se han realizado las siguientes discusiones que se encuentran actualmente en análisis con los usuarios:<br>• Impacto de la nueva Ley de Suministros en el proceso licitatorio y sus reglas.<br>• Similitudes y diferencias en la estructura y proceso de las Ordenes de Ejecución en las diferentes formas de contratación. | |

| **Verificado por:** | **Firma** | **Supervisado por:** | **Firma** |
|---|---|---|---|
| David Reese, Coordinador de Sistemas, DNCP<br>**Fecha: 16/11/2022** |  | Juan Ardissone, Director General de Tecnología de la Información y Comunicación, DNCP<br>**Fecha: 16/11/2022** | |