# CERTIFICACIÓN DE AVANCE
# CONCURSO DE OFERTAS ID N°426728
# MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

- **A los 15 días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés**, con la anuencia dela Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña, en representación de la empresa MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramón Mora Fariña, se reúnen a los efectos de celebrar el Acta de Certificación de Avance, con relación al **ID 426728**de "Mantenimiento, Reparación Y Remodelación de los Camineros de la Institución" correspondiente al **CONTRATO Nº 105/2023** por un valor total de **Gs.811.569.900** (guaraníes ochocientos once millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos).

Ambas partes manifiestan su conformidad, por la ejecución parcial de **Gs.242.970.000** (guaraníes doscientos cuarenta y dos millones novecientos setenta mil) según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Artículo | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario IVA INCLUIDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolición y remoción de vereda de hormigón con canto rodado existente y retiro de escombros con disposición de residuos en contenedor | M2 | UNI | 1.365 | 20.000 | 27.300.000 |
| 2 | Mano de obra de demolición y remoción de vereda de hormigón con canto rodado existente y retiro de escombros con disposición de residuos en contenedor | M2 | UNI | 1.365 | 39.700 | 54.190.500 |
| 5 | Provisión de materiales para la preparación de colchón de triturada 6ta h=0.03 m, provisión de pavimentación de adoquín tipo pavers DORMIDO de Hº tipo loseta 20x10x4 cm COLOR NATURAL en el centro y color CERAMICO en el borde, compactación de adoquinado con placa vibratoria, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminación (contemplando escaleras y rampas de puntos especificos existentes) | M2 | UNI | 1.365 | 118.300 | 161.479.500 |
| TOTAL | | | | | | Gs 242.970.000 |

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
MORA CONSTRUCCIONES

Dra. Ada Luz Nonella Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Arq. Loren González
Reg. N° 4204

Lic. Fátima Cañete Mujica
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Blanca María Barro López
Administrador del Contrato
Facultad de Filosofía - UNE

Universidad Nacional del Este
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Telf.: 061 574 900/931

# CERTIFICACIÓN DE AVANCE
## Contratación Directa ID N° 426728
## MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

**Número: 01/2023**

**A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, POR LA PRESENTE DEJO CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN "CONCURSO DE OFERTA N° 02/2023, ID N° 426728, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN CONVOCADA POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE" Y ADJUDICADA A LA EMPRESA "MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, CON RUC N° 805889-0".**

CERTIFICO:

1. Que la empresa **MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA**, como proveedor del mencionado llamado, comenzó su ejecución el 01 de noviembre de 2023, ejecutado dentro de los parámetros establecidos en el contrato.
2. El importe total del contrato es de Gs. **811.569.900** (guaraníes ochocientos once millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos), de los cuales fueron ejecutados durante el periodo (01 hasta 15 de noviembre) por el importe de **Gs. 242.970.000** (guaraníes doscientos cuarenta y dos millones novecientos setenta mil).
3. Los trabajos ejecutados consistieron en:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolición y remoción de vereda de hormigón con canto rodado existente y retiro de escombros con disposición de residuos en contenedor. | M2 | UNI | 1.365 | 20.000 | 27.300.000 |
| 2 | Mano de obra de demolición y remoción de vereda de hormigón con canto rodado existente y retiro de escombros con disposición de residuos en contenedor. | M2 | UNI | 1.365 | 39.700 | 54.190.500 |
| 5 | Provisión de materiales para la preparación de colchón de triturada 6ta h=0.03 m, provisión de pavimentación de adoquín tipo pavers DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR NATURAL en el centro y color CERAMICO en el borde, compactación de adoquinado con placa vibratoria, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación (contemplando escaleras y rampas de puntos específicos existentes). | M2 | UNI | 1.365 | 118.300 | 161.479.500 |
| TOTAL | | | | | | **Gs 242.970.000** |

En base a lo expuesto, se certifica que la empresa MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, ha cumplido con los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Concurso de Oferta N° 02/2023, ID N° 426728, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN, convocada por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

.....
**Arq. Loren González**
**Reg. N° 4204**

Arq. Loren González
Reg Profesional N°4204