MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**Obra**: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE OBRERO - CALLE SIN NOMBRE FRENTE DE LA IGLESIA M.E.N. Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SETIEMBRE (FRENTE DE LA CAPILLA SAN CAYETANO)"

**Modalidad:** CONTRATO N° 30/2022

**Comitente:** MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

**Contratista:** C.A CONSTRUCTORA

En el distrito de Yatytay, República del Paraguay, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós**, reunidos el Arq. Diego Saldívar por la Municipalidad de Yatytay**, en calidad de fiscal de obras y por la otra la Sra. Hermelinda Arrúa López, en calidad representante de la Empresa **C.A CONSTRUCTORA**, quienes suscriben el presente Acta. Han procedido a la Verificación de la obra mencionada.

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente según detalles del contrato, se procede a la **Recepción Provisoria** de dicha obra----------

De plena conformidad de las partes, se suscribe la presente acta, de recepción provisoria en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas. ----------

MARCOS PORTILLO
Encargado UOC

Dr. Christian Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

DR CHRISTIAN RODRIGUEZ
Intendente Municipal

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Hermelinda Arrua Lopez
C.A. CONSTRUCTORA

ARQ. DIEGO SALDIVAR
FISCAL DE OBRAS

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3151