# CERTIFICADO Nº 2

## LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 13/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 21: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 18/06/2021**

UBICACIÓN: **KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO - FRACCION DON BOSCO II - TRAMO 1.-**

| | | ADJUDICADO | | | | CERT. 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | U.M. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | *Marcación y replanteo* | *m2* | *1.040,00* | *2.833* | *2.946.320* | *1.040,00* | *0,00* | 0 | 0,00 |
| 2 | *Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital* | *Un* | *1,00* | *900.000* | *900.000* | *1,00* | *0,00* | 0 | 0,00 |
| 3 | *Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a cal* | *m2* | *1.040,00* | *59.000* | *61.360.000* | *832,00* | *208,00* | 12.272.000 | 0,00 |
| 4 | *Triturada sexta* | *m3* | *10,40* | *123.333* | *1.282.663* | *0,00* | *10,40* | 1.282.663 | 0,00 |
| 5 | *Servicio de limpieza general de la cons* | *Gl* | *1,00* | *1.000.000* | *1.000.000* | *0,00* | *1,00* | 1.000.000 | 0,00 |
| | **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | **67.488.983** | | | **14.554.663** | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2 | **14.554.663** | **22%** |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% | **-2.910.933** | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | **-727.733** | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **10.915.997** | |

Son Guaraníes: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

**ING. HEBER OSTOS**
Fiscal de Obra

**ARQ. MARLENE AGUILERA**
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

**CONSTRUCTORA J.M. de JM DISTRIBUIDORA S.A**
Arnaldo Baeza
Contratista