Capiata, 10 de Marzo del 2025.

Señor.

Arq. Ramon Gaona. Secretaria Dptal de Obras Públicas

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

PRESENTE.

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma:
Aclaración: Rocio Cspeds
Fecha: 10/03/25 Hora:

REF: SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS.

ASUNTO: PRESENTACION INFORME CERTIFICADO N° 03

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relacion a la referencia , con el objeto de presentar el informe de Construccion de Paseo Costero Distrito de San Antonio- **LPN ID Nro. 450.222. Contratista: MW INGENIERIA S.A. del señor Wilson Leguizamon – Contrato. N° 40/2024.**

El presente informe, presenta datos verificados correspondiente al Contrato N° 40/2024 "Construccion de Paseo Costero Distrito de San Antonio, tiene por objeto poner en conocimiento del Contratante el estado actual de las obras ejecutadas de acuerdo al Certificado y Acta de Medicion, presentado por la empresa.

Esta fiscalizacion manifiesta que acompaño los procesos de Construccion de Paseo Costero Distrito de San Antonio, asi tambien el avance fisico financiero ha realizado verificaciones in situ y en la fecha de hoy cuenta con un avance de los rubros ejecutados, según el Acta de Medicion, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones tecnicas establecidas para la obras mencionadas, con la calidad de los materiales utilizados en la misma.

Certificado según Acta de Medicion N°03.

Licitación: 450222 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO DISTRITO DE SAN ANTONIO.

Empresa: MW Ingenieria SA

FISCAL DE OBRA: ING. CARLOS PARODI.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO DISTRITO DE SAN ANTONIO.

Acta de Medición N° 03

			CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Anterior	Actual	Acumulado
12	SUMIDERO DE H–	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	-	1,00	1,00
13	ALCANTARILLA TUBULAR 1? 1,0	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	-	85,00	85,00
15	HORMIGON FCK 180	M3	19,69	6,89	26,58
18	MURO DE PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	-	198,2200	198,22
		unidad de medida:			

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

24	AISLACION	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	44,27	32,00	76,27
25	RELLENO Y COMPATACION	m3	2.040,80	247,50	2.288,30

Monto de Certificado: 379.790.000

Fondo de Reparo: 18.989.500

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludadarle, por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 03.

Ing. Carlos Parodi M.

Fiscal de Obras

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ing. Carlos Paroc
Fiscal de Obras

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras



Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras