Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del prov.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaraníes - PYG

Tipo de solicitud:
- ☐ Transferencia Directa de efectivo
- ☐ Reembolso
- x Pago Directo

Nro solicitud : 239/2023

							PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						Suma autorizada	Gastos reales del proyecto	Gastos aceptados por el PNUD	Saldo al 31 de diciembre del 2022	Periodo y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2023	Suma autorizada	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar)
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de implementación	Actividad	Fuente	MM-MM-AAAA						
							A	B	C	D = A - C	E	F	G = D + F
GUION PUBLICIDAD SRL - A cta. Certificado de Obra No. 2 - Señalización Saltos del Guaira - Factura No. 001-002-0004821	FA14311-HK-4821-38196	72105	1040	334	1	30071					450.000.000		
TOTAL							₲0	₲0	0	₲0	₲450.000.000	₲0	₲0

CERTIFICACIÓN

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 05/09/2023

Nombre: ALBERTO MARTINEZ F. Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello: Prof. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por:

Nombre y firma:

Cargo

Fecha

SOLO PARA USO DEL UNICEF	
Con cargo a las cuentas	Información de liquidación

SOLO PARA USO DEL UNFPA
Nuevo desembolso de fondos (G-D)
EVANHAM
Total

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio
El código de la última retención guardada es: 38195

Informado

Situación:	*	Contribuyente
RUC:	*	80020931 - 1
Nombre:	*	GUION PUBLICIDAD SRL
Domicilio:	*	Tte. Rolon Viera 194 esq. Osvaldo Kallsen

Transacción

Condición de Compra:	*	Crédito
Cuotas:	*	1
Número de Comprobante de Venta:	*	001-002-0004821
Fecha de Comprobante de Venta:	*	05/09/2023
Número de Timbrado:	*	15941861

Detalle

Cantidad de Ítems:	*	1
Tasa:	*	10%
Moneda:	*	PYG
Monto de la factura:	*	450.000.000
Descripción:	*	A cta. certificado de obra No. 2 - Señalización Saltos del Guaira

Cancelar Limpiar Confirmar


Itaú
configuraciones
salir
Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS
inicio
productos y servicios
Cargar datos de Retenciones
Informado
Situación:
Seleccione una opción
RUC:
Tipo de Identificación:
Seleccione una opción
Numero de Identificacion:
Nombre:
Domicilio:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfono:
País de Orígen:
Seleccione una opción
Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente.
identificador de la información registrada es 0000038196
Transacción
Condición de Compra:
Seleccione una opción
Cuotas:
0
Número de Comprobante de Venta:
Fecha de Comprobante de Venta:
Número de Timbrado:
Detalle
Cantidad de Ítems:
Tasa:
Seleccione una opción
Moneda:
Seleccione una opción
Monto de la factura:
Descripción:
Cancelar
Limpiar
Confirmar
Servicio de aten
(021) 617-1018
Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs.
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs.
E-mail
sac.bancaempresarial@itau.com.py

GUION publicidad s.r.l.

CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETREROS

CAPITAL Gs. 530.000.000

TTE. ROLON VIERA 194 ESQ. OSVALDO KALLSEN
AVDA. JOSÉ FÉLIX BOGADO 1158 Y TUYUTÍ

ASUNCIÓN
PARAGUAY

guion@guion.com.py

(021) 558 191 (RA) – 557 623/4

TIMBRADO Nº 15941861
Fecha Inicio Vigencia: 06/10/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2023
RUC: 80020931 - 1

FACTURA

001-002- 0004821

Asunción 05 de SETIEMBRE de 2023 CONDICION DE VENTA: ☐ CONTADO ☑ CRÉDITO

Nombre o Razón Social: PROYECTO BAR 197/021 (M311) CSJ/PNUD

R.U.C.: 777777 01-0 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	VALOR DE VENTA 10%
	REF.: CERTIFICADO DE OBRA Nº 2			
	A CUENTA DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 SEGÚN CONTRATO Nº 09/2022 DE "PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DEL SALTO DEL GUAIRÁ".			450.000.000
VALOR PARCIAL				450.000.000
TOTAL A PAGAR Gs./US$	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES			450.000.000
Liquidación del IVA:	(10%) 40.909.091	TOTAL IVA:	40.909.091	

38196

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Ñasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas Nº 1052 - 06 Blocs 50X3 del 4 551 al 4 850 - 10 - 2022

ORIGINAL: Cliente (blanco) - PRIMERA COPIA: Archivo Tributario (amarillo)
SEGUNDA COPIA: Contabilidad (celeste) - No Válido Para Crédito Fiscal

GUION publicidad srl

OFICINA: Av. José Félix Bogado 1158 c/ Tuyutí - Asunción
Telefax: (021) 390 768 - 390 816

FÁBRICA: San Juan Bautista esq. Acosta Ñú - Lambaré
E-mail: guion@guion.com.py

Asunción, 05 de setiembre de 2023.-

Señor(es)
PROYECTO PAR / 97 / 021
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO
Atn.: Arq. Víctor Cáceres
C i u d a d

Ref.: Factura Certificado N°2

Con relación al contrato N° 09/2022 de **"Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Palacio de Justicia de Salto del Guairà"** y adjunta a la presente les estamos remitiendo la factura N° 001-002-0004821 correspondiente al certificado N°2 anteriormente remitido.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

GUION Publicidad S.R.L.

Oscar A. Recalde J.
socio – gerente
representante legal

A: **PROYECTO P-14311**

DE: **GUION PUBLICIDAD S.R.L.**

RUC O CIC:	80020931-1

SOLICITUD DE RETENCIÓN A LA FACTURA N° 001-002-0004821

	LOCALES		INTERNACIONALES	
	PRESONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS	PERSONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS
RETENCION I.V.A		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

Favor marcar con X en el espacio que corresponda

Nombre completo del Beneficiario o Personal Autorizado: OSCAR ALBERTO RECALDE JARA

Cédula de Identidad del Beneficiario o Personal Autorizado: 987.211.-

Firma del Beneficiario o Personal Autorizado

GUION Publicidad S.R.L.

Sello de la Empresa

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 28 de agosto**

N° de páginas: 1 + Anexos

NOTA Nro. 147/2023

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ. Alberto Martínez.**
Director de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago **Parcial** del **Certificado de Obras N° 02**: Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA – Contrato N° 09/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago **Parcial** del **Certificado de Obras N° 02**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.2 del Contrato N° 09/2022 de la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **GUION PUBLICIDAD S.R.L.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto del **Certificado de Obras N° 02** es de:

Gs. 992.561.900.- guaraníes Novecientos Noventa y Dos millones Quinientos Sesenta y Un mil Novecientos.

Pago parcial de Gs. 450.000.000.- guaraníes Cuatrocientos Cincuenta millones.

Saldo a Pagar Gs. 542.561.900.- guaraníes Quinientos Cuarenta y Dos millones Quinientos Sesenta y Un mil Novecientos.

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica la ejecución de los trabajos y su adecuación a los términos de referencia de la contratación, el porcentaje de avance de los trabajos conforme a los montos certificados llega al **100,00%** del Contrato 09/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y el resumen del certificado.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
A s u n c i ó n – P a r a g u a y

Original : PNUD
1ª. Copia : Dirección de Planif. y Des. CSJ
2ª. Copia : Unidad de Gerenciamiento

Cartelería Corporativa Integral
Creaciones en Acrílico - Señalética

LETREROS GUION

Teniente Rolón Viera 194 entre Av. Fernando de la Mora y Osvaldo Kallsen
Asunción - Paraguay - Tel: (021) 55 81 91

www.guion.com.py

Asunción, 28 de agosto de 2023.-

Señor(es)
PROYECTO PAR / 97 / 021
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO
Atn.: Arq. Victor Cáceres
Ciudad

Ref.: Certificado N°2

Con relación al contrato N° 09/2022 de **"Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Palacio de Justicia de Salto del Guairà"** y adjuntas a la presente les estamos remitiendo dos copias del certificado N° 2, debidamente firmadas por el fiscal de obra.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

GUION Publicidad S.R.L.

Ing. Oscar A.Recalde Jara.
socio – gerente
representante legal

RECIBIDO POR ...
Fecha: 28/08/23 Hora 11:53 hs
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

"PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA CSJ - PNUD"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO No. 09/2022: PROVISION Y MONTAJE DE LAS SENALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

Contratista: GUION PUBLICIDAD S.R.L. — Fiscalización: Ing. Alberto Rolón.

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 (Dos)

Concepto	Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
		Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Monto Total del Contrato	1.379.939.000						
Certificado de Obra Nº: 2		335.137.000	24,29%	1.044.802.000	75,71%	1.379.939.000	100,00%

DEDUCCIONES

Concepto	Totales		Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
	%	Monto (Gs.)	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
Devolución del Anticipo	0%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Retención Caucional	5%	68.996.950	16.756.850	24,29%	52.240.100	75,71%	68.996.950	100,00%
Otras Deducciones								
Total Deducciones		68.996.950	16.756.850	24,29%	52.240.100	75,71%	68.996.950	100,00%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.)	992.561.900	
Son Guaranies: Novecientos Noventa y Dos millones Quinientos Sesenta y Un mil Novecientos		

GUION Publicidad S.R.L.	Albert Rolón Ingeniero Civil	Ing. Justo Fernández	Ing. JUAN PABLO CHAMORRO S. COORDINADOR GENERAL Proyecto PAR/97021 CSJ/PNUD
Ing. Oscar Recalde Jara	Ing. Alberto Rolon	Supervisor de Obra	Coordinador
GUION PULICIDAD S.R.L.	Fiscal de Obras	Asistente de Supervisión PAR 97/021 - PNUD - CSJ	Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021

ING. DARIO GONZALEZ BARUA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS