**MUNICIPALIDAD DE PILAR**

Alberdi esq. Avda. Mcal. López Tel: (0786) 232218 Central
E-mail: municipalidaddepilarpy@gmail.com
Pilar, Paraguay
*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

## ACTA DE VERIFICACIÓN Y CONSTANCIA

**LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 23/2023 (LCD) I.D. N.º: 433.274, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SS HH (4,40 X 6,15) CON TECHO DE TEJAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION MCAL. FRANCISCO S. LOPÉZ (SECTOR COLEGIO) – CONTRATO N.º 27/2023**

En la Ciudad de Pilar, a los 14 (catorce) días del mes de diciembre del año dos mil veinte y tres, siendo a las 08:00 horas, representando a la Municipalidad de Pilar, la Fiscalización de Obras de la Institución, en su carácter de Contratante, dando cumplimiento a lo establecido en las cláusulas del Contrato suscrito entre la Municipalidad de Pilar y el Señor Inocencio Caballero Representante Legal de la Firma **I.C. CONSTRUCCIONES,** en la licitación por contratación directa para la realización de los trabajos de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE LOS SS HH (4,40 X 6,15) CON TECHO DE TEJAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION MCAL. FRANCISCO S. LOPÉZ (SECTOR COLEGIO) – CONTRATO N.º 27/2023,** después de haber inspeccionado la obra se pronuncian, emitiendo el siguiente dictamen: ----------

1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obras un avance de obras, previstos en los documentos contractuales. ----------
2. El Fiscal de Obras, informa a la contratante que se efectuó la comprobación física de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos, además se verificó que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. ----------
3. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanza un nivel de ejecución del 60,37% con referencia al cómputo métrico, conforme el acta de medición. -------
4. El Fiscal de Obras recomienda la aprobación del certificado de avance de obras Nº 01/2023 sin ninguna reserva. ----------

Trabajos encarados por la Municipalidad de Pilar conforme lo estipula el contrato firmado, las especificaciones técnicas, el plano de obra y el cómputo métrico del presente llamado. ----------

En razón de lo constatado en el conjunto de la obra, el representante de la contratante determina: Aprobar el Certificado de Avance de Obras N.º 01/2023 sin Reservas de los trabajos previstos en el presente contrato. ----------

Se labra el presente Acta de Verificación y Constancia de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por el representante de la contratante y el representante autorizado de la Contratista siendo las 09:00 horas, es firmada en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y efecto. ----------

| | |
|---|---|
| **Sr. Inocencio Caballero**<br>**Propietario de la Firma**<br>**I.C. CONSTRUCCIONES**<br>I.C. Construcciones<br>de Inocencio Caballero<br>RUC: 3340244-2 | **Ing. Desiderio López Álvarez**<br>**FISCALIZACIÓN DE OBRAS**<br>**Municipalidad de Pilar** |

Scanned with CamScanner