Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *585/2020*

CONTRATO N°: *38/2019*

FECHA DE INICIO: *28/10/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 585. Trabajo de reparación de baño y mesada con pileta - Taller de transporte Aduana.

CONTRATISTA: *AYALA PERDOMO INGENIERIA*

FECHA DE ENTREGA: *11/11/2020*

FECHA DE CULMINACION: *11/11/2020*

DIAS DE ATRASO: *0-*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 6.800.059.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista AYALA PERDOMO INGENIERIA del Sr. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 12 de noviembre del 2020.

Arq. Jorge Martínez Fiscal de Obras Dpto. de Obras e Infraestructuras Arq. Jorge Martínez Fiscal de Obras **DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**	*Ing. Víctor Julián Ayala Perdomo* Representante Legal **AYALA PERDOMO INGENIERIA**

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa
Asunción - Paraguay