MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO
Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Teléfono: (0418) 215-527
Destéfano N° 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino – Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: REPARACIONES VARIAS DE AULAS COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA DE 4 VIENTOS

ID (Portal): 378010 Contrato N° 07/2.020

CONTRATISTA: VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS

C.I. N°: 1.721.817

MONTO DEL CONTRATO: GS. 79.889.600. - (Guaraníes: setenta y nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos)

FECHA DE CONTRATO: 08 de julio de 2.020

En la Ciudad de Gral. E. Aquino, a los veinte y seis días del mes agosto de 2.020, siendo las 08:30 horas, se reúne por una parte el Fiscal de Obras, y por la otra parte el Señor **Fausto Santiago Encina Cabral.,** en carácter de Contratado, en donde se procede a la **Recepción Provisoria** de la obra **REPARACIONES VARIAS DE AULAS COLEGIO NACIONAL SANTA LIBRADA DE 4 VIENTOS**

Verificados todos los documentos pertinentes según planilla y no existiendo objeción alguna firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISORIA** las personas anteriormente mencionadas.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la Ciudad de Gral. E. Aquino, a los 26 días del mes de agosto de 2.020.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO · TESORERIA ·

Fausto Encina
Propietario

FISCAL DE OBRAS

CONTRATADO

Escaneado con CamScanner