ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000010

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	1 / 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2020/000116	0,0000	0,0000	4,9275	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9275
2	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000001	0,0000	0,0000	9,0689	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0689
3	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000022	0,2627	0,6000	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9377
4	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000029	0,0000	0,0000	6,4795	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4795
	Total =	0,2627	0,6000	20,5509	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,4136

Total HHP:	21,413600
Total Mano de Obra G.:	19.250.826
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.007.595
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**27.258.421**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Stelci S.R.L. Ing. Enrique Fiscletta	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rodríguez DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 28/01/21 3:57 PM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Impreso en IP: 10.2.22.6
Sistema SMOD