SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA

FECHA: 25 OCT 2021

CONTRATO N°: 07/2021 y SU ADENDA N º 1 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021.

FECHA DE CONTRATO: 08 DE MARZO DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO PARA CLIENTES DE FIBRA OPTICA Y UPS – AD REFERENDUM – LOTE Nº 1" – EQUIPOS DE CLIENTES CPE.

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 45 (Cuarenta y Cinco) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09 DE MARZO DE 2021.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2021.

PRORROGA: 15 (Quince) DIAS CALENDARIO.

TERMINO + PRORROGA: 07 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE MAYO DE 2021

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 250.231.076 (Guaraníes Doscientos Cincuenta Millones Doscientos Treinta y Un Mil Setenta y Seis) I.V.A INCLUIDO.

OBSERVACION: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria, corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 17/05/2021 y a las Notas de Remisión Nº 001-001-0005295 de fecha 06/04/2021, Nº 001-001-0005298 de fecha 06/04/2021 y, Nº 001-001-0005310 de fecha 07/05/2021, no encontrándose Pendientes Sustanciales.

Sr. OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Representante Legal
FLYTEC COMPUTERS S.A
FLYTEC COMPUTERS
RUC 8003 2314-9

Ing. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerente de Planificación
Administradora del Contrato Nº 07/2021

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - GT
COPACO S.A.