Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE "ADQUISICIÓN DE MONITORES ELÉCTRONICOS DE PUESTA A TIERRA PARA CAMIONES CISTERNAS" A FAVOR DE LA FIRMA BULLERS S.A. SEGÚN CONTRATO PR/PS N°151/19

En la Planta de Industrial de PETROPAR, sito en Villa Elisa, siendo las 08:00 horas del 15 de noviembre de 2019, se deja constancia que se realizó una inspección de la terminación de los trabajos de instalación de monitores de puesta a tierra, tanto en cargadero de camiones como en planta GLP realizados en el marco del mencionado contrato.

Se deja constancia que la firma Bullers SA realizó los trabajos de corrección mencionados en el Acta de Recepción Provisoria de fecha 05 de noviembre de 2019, que Petropar da su conformidad con los equipos entregados, con la instalación de los mismos, que están conforme a lo solicitado en el PBC, y que hubo un retraso de 9 días con respecto al plazo de entrega establecido contractualmente.

Sergio Ramírez
BULLERS S.A.

Ing. Roberto Candia
PETROPAR
Administrador del Contrato