ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 07 días del mes de Setiembre del año dos mil Veintidós se procede a los viajes realizados por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 10/2022"CONTRATACION POR EXCEPCIONES Nº 03/2022 CON ID Nº 405.519 – ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA USO EN LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO.-***

Conforme a los viajes realizados se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000343

Descripción	Un.	Total Viajes
Tracto Camión (Transportadora)	Viajes	8

Al no existir ningún inconveniente a los viajes realizados del mismo, así también en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma PAVINOMICO y el jefe de Planta Asfáltica Municipal.

P/A Diego Paniagua 4.070.414

R. PAVINOMICO

PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios