INFORME DE EJECUCION DEL 30% DE DESARROLLO DEL CURSO N° 98/2024

En la ciudad de Asunción, en fecha 02 del mes de Agosto del año 2.024, en atención a la Mesa de Entrada N° 1540/2024 de fecha 24/07/2024, se procede a realizar la verificación de los documentos presentados:

Datos Generales

Datos	Detalle
Empresa	INTEGRACION SUDAMERICANA DE LA INFORMATICA S.R.L
Contrato	14/2024
Licitación	LPN N°02/2023
Ítem	121
Curso	MECANICO DE MOTOCICLETA

Costo del Curso	Carga horaria total del Curso	Fecha de Cumplimiento de 30%	Ubicación del Local de Realización de Cursos	Fecha de Inicio del Curso	Fecha de Finalización del Curso
93.700.000	190	19/07/2024	SECCIONAL COLORADA N° 165 JUAN LEON MALLORQUIN DEPARTAMENTO: ITAPUA DISTRITO: ENCARNACION	11/07/2024	10/08/2024

Resultados Principales

Curso	Indicadores	
	Cantidad de beneficiarios inscriptos	Cantidad de beneficiarios activos
MECANICO DE MOTOCICLETA	42	27

Indicadores

Descripción	Cumple	No Cumple
Solicitud de Aprobación de Informe del Avance.	X	
Información completa sobre los beneficiarios capacitados conforme al formulario proveído por la Contratante (Planilla de Ejecución parcial del Curso)	X	
Copia simple por la Contratada, del registro de asistencia diaria de los beneficiarios, firmado por los mismos. Los beneficiarios capacitados deberán corresponder a la nómina de inscriptos verificada y aprobada por la Contratante.	X	
Copia simple por la Contratada de la Planilla de Entrega de Materiales y Útiles, firmada por los Beneficiarios al inicio del curso.	X	

CONCLUSIÓN DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

Conforme a las verificaciones realizadas en relación al cumplimiento contractual, este Departamento resuelve:

- Aprobar el Informe de Ejecución del 30% de desarrollo del curso presentado por la firma contratista. Adjuntando todos los documentos respaldatorios.
- Recomendar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Contratista según corresponda.

Verificado por Técnico de Seguimiento:	Aprobado por Coordinación de Seguimiento de Cursos:
Reinaldo Carballo Técnico SINAFOCAL - MTESS	Lic. Evangelina Chamorro Coordinadora Coordinación de Seguimiento de Cursos SINAFOCAL - MTESS
Aprobado por Jefa de Departamento de Seguimiento:	**Aprobado por Dirección de Formación y Capacitación Laboral:**
Abg. Sarah Galarza Encargada de Despacho Dpto. de Seguimiento y Evaluación SINAFOCAL - MTESS	Lic. Nadia Medina Aguilera Directora Dirección de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL/MTESS