VERIFICACIÓN DE LEGAJO DE RENDICION DE CUENTAS

Nº de Compromiso: 2021	Fuente: 10	Año: 2024
Nombre o Razón Social: Ricardo Diaz Martinez		
Objeto del Gasto: Construcciones de Obras de Uso Institucional (522)		

01

DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

Nº	DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Copia de Contrato	/			
2	Copia de Adenda			/	
3	Polizas de Seguro	/			
4	Informe o dictamen sobre Contratación via Excepción	/			
5	Informe de Evaluación Tecnico-Económico y cuadro comparativo	/			
6	Planilla de comparación de precios	/			
7	Planilla de computo metrico y Presupuestos, Cronogramas	/			
8	Especificaciones Tecnicas	/			
9	Documentos relativos a la Experiencia y capacidad Financiera	/			
10	Certificado de no estar en Interdicción Judicial	/			
11	Certificado de no estar en convocatoria de Acreedores	/			
12	Presupuesto de proveedores	/			
13	Carta de Invitación a Proveedores	/			
14	Microplanificación de la Oferta Educativa (Obras/Mobiliario)			/	
15	Autorizacion del MEC			/	
16	Nota de Remisión del "PAC" y "PFI" a la "DNCP"	/			
17	Resolución de aprobación del Programa Anual de Contrataciones (PAC)	/			
18	Resolución de Nombramiento del Encargado de la UOC	/			

Los Documentos tildados se encuentran en el Legajo de Rendicion de Cuentas, correspondiente al Primer Pago.

Compromiso Nº 1019 **Cpte. Pago Nº** 11063

Lic. María Carolina Balbuena
Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ingeniería - UNA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Nº	DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)				
2	Comprobante de Pago	✓			
3	Comprobante de Retención (IVA-IRE-LEY 7021/22)				

C.P. Venancia Báez
Jefa Sección de Egresos - Tesorería
Facultad de Ingeniería - UNA

PROCESADO POR — **FIRMA**

DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS

Nº	DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Compromiso	✓			
2	Previsión de Ejecución Presupuestaria (PEP)	✓			
3	Nota de Pedido de Pago	✓			
4	Factura Crédito con Recibo de Dinero, Factura Contado o Autofactura	✓			
5	Nota de Remisión y/o Recepcion			✓	
6	Certificado de Cumplimiento Tributario	✓			
7	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)	✓			
8	Formulario FC-04 - o Informe del Departamento de Patrimonio s/ incorporacion de inventario	✓			
9	Formulario FC-09 - Patrimonio			✓	
10	Garantia Escrita			✓	
11	Nota de Recepción de Elementos en Almacén			✓	
12	Nota de Remision a Unidades Solicitantes			✓	
13	Orden de Compra y/o Servicio			✓	
14	Orden de Inicio de Obras o Acta de Inicio de Obras			✓	
15	Certificados de Obras			✓	
16	Acta de Recepcion Provisoria			✓	
17	Acta de Recepcion Definitiva de Obras y/o Bienes			✓	
18	Declaracion Jurada de los CDC	✓			
19	CC – Codigo de Contratación	✓			
20	Plan de Racionalizacion de Equipos Informaticos				
21	Resolución o nota de adjudicación y Autorización de Contrato	✓			
22	Acta de Apertura de sobres	✓			
23	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	✓			
24	Nota de Pedido Interno y/o Correo electronico			✓	

Mgtr. María Liz López Brítez
Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos
Facultad de Ingeniería - UNA

PROCESADO POR — **FIRMA**

DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

Nº	DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Boleta de Deposito de las Retenciones			/	
2	Informe de Auditoria Interna de la Incorporacion de los Bienes y Servicios			/	

Lic. María Carolina Balbuena
Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ingeniería - UNA

VERIFICADO POR — **FIRMA**

MINISTERIO DE
ECONOMÍA
Y FINANZAS
PARAGUAY

PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA

Solicitud de Transferencia Nro 31514/2024

ENTIDAD:	28-1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD JERARQUICA:	1030000 CF. INGENIERIA
FUENTE:	10 RECURSOS DEL TESORO
ORG. FINANCIADOR:	1 GENUINO
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	220.000.000
FECHA SOLICITUD:	21/03/2024
FECHA APROBADO:	21/03/2024
FECHA RECEPCION:	22/03/2024

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFEREN	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	000000070010264	310695-0	205,040,000	116,329	25/03/2024	2649	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

03

₲: 120.000.000

Nº 0000982

Ricardo Díaz Martínez

Constructora - Consultora

RUC: 310695-0

Jhon F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores
Teléfonos: 207 699 - 229 869
Asunción - Paraguay

RECIBO DE DINERO

Recibí (mos) de Facultad de Ingeniería RUC: 80022764-1

La cantidad de guaraníes Doscientos veinte millones.

en concepto de Cancelación de la factura Nº 001-001-0001706.

En Efectivo [ ] Cheque [X] Nº Transferencia c/ Banco: Itaú

Asunción, 13-05-2024
LUGAR – FECHA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
FIRMA

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: **80086219-8** / Hab. Nº 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudellmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 03 Tal. 50x3 del 901/1.050

Original: Cliente
Copia: Contabilidad - **Triplicado:** Archivo

FACULTAD DEINGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Campus Universitario - Telefono 585 581/5

San Lorenzo-Paraguay

Timbrado Nº 11824408
Valido
RUC: 80022761-1
COMPROBANTE DE RETENCION

FECHA:03/04/2024

Nombre o Razon Social:	RICARDO DIAZ MARTINEZ		Ruc:	310695-0
Tipo y Numero de Comprobante de Venta	001-001-0001706			
Valor de la Transaccion sin IVA	200.000.000			
IVA incluido en la Transaccion	20.000.000			
Valor Total de la Transaccion	220.000.000			
Impuesto Retenido	Ministerio Justicia	Min. Defensa Publica	DNCP	
Porcentaje de Retencion(%)	0.05%	0.05%	0.4%	
Importe Retenido	96.000	96.000	768.000	
Importe Total de la Retencion	960.000			
Importe en letras guaranies :	NOVECIENTOS SESENTA MIL.----------			

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNIVERSIDADES NACIONALES - CF. INGENIERIA

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-1993500

Fecha: 26/03/2024 RUC o Cedula de Ident. Nº: 310695-0

Nombre/Razón Social: RICARDO DIAZ MARTINE

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0001706

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 220.000.000

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	4%
Importe retenido:	6.000.000	8.000.000

Importe total de retención: 14.000.000

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

Totales

	Exentas	IVA 5%	IVA 10%	Total
Valor Parcial	0	0	220.000.000	220.000.000
Liquidación IVA		0	20.000.000	20.000.000
Total a Pagar				220.000.000

Retención de IVA

IVA 5%	IVA 10%
Base de la Retención: 0	Base de la Retencion: 20.000.000
Porcentaje de la Retención: 0 %	Porcentaje de la Retencion: 30 %
Total Retenido IVA: 0	Total Retenido IVA: 6.000.000

Retención de Renta

Base de la Retención: 200.000.000

Porcentaje de la Retención: 4 %

Total Retenido Renta: 8.000.000

0,5 = 960.000

Total = 14.960.000

Guardar | Guardar y Enviar | Cancelar

192.000.000
768.000
96.000
96.000

Facultad de Ingenieria -UNA

Página 1 07

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 03/04/2024

Hora 12:22 p. m.

Facultad de Ingeniería

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	4978	**Número**	2027
Razón Social	RICARDO DIAZ MARTINEZ	**Fecha de Emisión**	03/04/2024
Nombre y Apellido	RICARDO DIAZ MARTINEZ	**Banco**	Banco Nacional de Fomento
Domicilio	JHON F. KENNEDY N° 1083	**Cta. Cte.**	1 - 19 - 19 - 12-00-123058/5
Localidad	ASUNCION	**Nro. Cheque**	RED BANCARIA
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. de Dinero Nº	Fact.Cred.Nº001-001-0001706-C.C.NºLP-28001-23-234063	**Importe Cheque**	205.040.000
		Fecha del Cheque	03/04/2024
Planilla / Mes al que Corresp.	Abril	**Nro. Compromiso**	2021
Autoriz. de Pago Nº		**STR Nº**	31514
Recibo de Retención Nº		**Nro. Previsión**	2021
Comentario:		**Tipo Adquisición**	LP Licitación Pública

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 01 00 05 520 10 001 11	**CONSTRUCCIONES**	
1 01 00 05 522 10 001 11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCI	205.040.000
	CONTRIB.. AL SIST. DE CONTRATACIÓN 0,5%	960.000
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-DGTP	6.000.000
	IMPUESTO A LA RENTA -DGTP	8.000.000
	TOTAL	**220.000.000**

Son guaraníes Doscientos veinte millones.-

Firma	Firma
Mgtr.Veronica Paola Valdovinos Directora de Finanzas	Prof.Dr.Ing. Ruben Lopez Santracruz Decano

Recibimos de **Facultad de Ingeniería**

la suma de guaraníes 220.000.000.- en concepto de Construcciones de obra de uso instituc.

Lugar

Fecha 03/04/2024

Firma: ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Aclaración: Brian Martínez

Registro de Egreso					
Prof. Lic. Liliam Lorena Sanabria Jefa Departamento de Tesorería Facultad de Ingeniería - UNA	03 APR 2024	805	Gabriel Velázquez Franco Encargado de los Registros Contables Facultad de Ingeniería - UNA		
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

Facultad de Ingenieria -UNA

Página 1

COMPROMISO

Fecha 20/03/2024

Facultad de Ingeniería

Hora 9:16

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	4978	**Número**	2021
Razón Social	RICARDO DIAZ MARTINEZ	**Fecha de Emisión**	20/03/2024
Nombre y Apellido	RICARDO DIAZ MARTINEZ	**Dependencia solicitante**	
Domicilio	JHON F. KENNEDY N° 1083	**Pedido Interno N°**	
Localidad	ASUNCION	**Presup. de Proveedores Nros.**	
RUC N°	310695-0	**Resumen de Cotización N°**	
Reg, Central de Prov.- Venc.		**Presupuesto Aprobado N°**	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		**Modalidad de Compra**	Licitación Pública
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		**Modalidad de Compra N°**	
Factura Créd. o Contado N°	Fact.Cred.N°001-001-0001706-C.C.N°LP-28001-23-234063	**Orden de Compra y/o Servicio**	
		Nota de Remisión N°	
Planilla / Mes al que Corresp.	Marzo	**Nota de Recepción en Almacén**	
		Número de Previsón	2021

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 01 00 05 522 10 001 11	Construcciones de obras de uso instituci	220.000.000
	TOTAL	**220.000.000**

Son guaraníes Doscientos veinte millones.-

Firma	Firma
Mgtr.Veronica Paola Valdovinos Directora de Finanzas	Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernaez Medina Vice Decano- Decano en Ejercicio

	Registro de Obligación				
Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pago Facultad de Ingeniería - UNA	20 MAR 2024	612	Gabriel Velázquez Franco Encargado de los Registros Contables Facultad de Ingeniería - UNA		
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

Recibí de Contabilidad los Documentos Originales que se mencionan en el Detalle para su pago, foliado 0001 al .....

Firma por Giraduría ..... Fecha .....

Aclaración .....

Facultad de Ingenieria -UNA

Página 1

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 19/03/2024

Hora 13:36

Facultad de Ingeniería

Número 2021 **Fecha Emisión** 19/03/2024

Institución Facultad de Ingeniería **Cta. Cte.** 1 19 19 12-00-123058/5

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
1 01 00 05 522 10 001 11	Construcciones de obras de uso	220.000.000	14.960.000	480.000.000
	TOTALES	220.000.000	14.960.000	

Total Líquido 205.040.000

Son guaraníes Doscientos cinco millones cuarenta mil.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Mgtr.Veronica Paola Valdovinos
Directora de Finanzas

Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernaez Medina
Vice Decano- Decano en Ejercicio

Fecha Entrada	Procesado por	Tesorería
	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	

DIRECCION DE FINANZAS	
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS	
Razon Social: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	**Importe en Gs: 220.000.000**
Factura: 001-001-0001706	**C.C.Nº: LP-28001-23-234063**

Nº	Documentos Verificados	SI	N/A
1	Nota de Pedido de Pago	/	
2	Factura	/	
3	Certificado de Cumplimiento Tributario	/	
4	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (I.P.S.)	/	
5	Declaracion Jurada de los CDC	/	
6	CC- Codigo de Contratacion	/	
7	Resolucion de Adjudicacion	/	
8	Acta de Apertura de Ofertas	/	
9	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	/	

18-03-2024	Lic. Osvaldo Franco Dpto. Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA	
FECHA	**VERIFICADO POR**	**FIRMA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES

SECCION DE PATRIMONIO

Documentos Remitidos	SI	NO	N/A
Formulario de Incorporacion de Bienes	/		

19-03-24	*Miguel María Martinez* Jefe de Patrimonio Facultad de Ingeniería - UNA	
FECHA	**PROCESADO POR**	**FIRMA**

DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS

Documentos Verificados	SI	NO	N/A
Formulario de Incorporacion de Bienes	/		

19-03-2024	Lic. Osvaldo Franco Dpto. Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA	
FECHA	**VERIFICADO POR**	**FIRMA**

DÍAZ MARTÍNEZ
CONSTRUCTORA

Asunción, 18 de Marzo de 2024

Señor:

Prof. Dr. Ing. Ruben Alcides Lopez Santacruz

Presente

NOTA RDM FIUNA Nº 05/2024

REFERENCIA Licitación Publica Nacional 01/2023 ID 428.297 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO

Motivo: DOCUMENTOS VARIOS- ANTICIPO

Por la presente me dirijo a Ustedes, para hacer entrega de los documentos solicitados según se detalla a continuación:

- FACTURA DE ANTICIPO Nº 001-001-0001706
  MONTO GS. 220.000.000
  FECHA DE EMISION: 18/03/2024
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Sin otro motivo, me despido,

Atentamente. -

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal

FACU U.N.A.
472
18-03-24
11:54
Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

P. Procesamiento a su atención
18/03/24

Mgtr. Verónica Caola Valdovinos
Directora de Finanzas
FIUNA

021 207 699
rdmconstructora@diazconstrucciones.com.py
John F. Kennedy 1083 c/ José Asunción Flores
Asunción – Paraguay

Facultad de Ingeniería

Mes de Registro: Marzo 2024

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ANTICIPO

Lugar: Facultad de Ingenieria U.N.A - Campus Universitario.

Hoja Nº:01 (2)

F.C.09 (3)

Entidad	28
Unidad Jeraq.	4
Reparticion	1
Dependencia	
Area	

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obras.....Gs.	
Por gastos indirectos....Gs.	
Costo Total.....Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por construcción.....Gs	
Por instalac. En Gral. ....Gs	
Valor Total G.	**1.887.449.687**
Acumulado	**1.494.000.000**
Saldo del Anticipo...G.	**393.449.687**

Cuenta	26301	
Subcuenta	2630101	

Obra	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO	
Contrato Nº	01/2024	Contrato

Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación:	

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)						
	FECHA	TIPO	Nº	CERTIFICAC. Nº	a)	b)	c)	d)	F.F.	TOTAL (13)
1	18/3/2024	Factura Credito	001-001-0001706	Pago parcial del anticipo	220.000.000				10	220.000.000
(14) TOTALES	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES.----------								TOTAL	220.000.000

Miguel María Martínez
Jefe de Patrimonio
Facultad de Ingeniería - UNA

Mgtr. Verónica Paola Valdovinos
Directora de Finanzas
FIUNA

Prof.Msc.Ing. Cirilo Hernaez M.
Vicedecano
Facultad de Ingeniería UNA

12

DÍAZ MARTÍNEZ
CONSTRUCTORA
de Ricardo Díaz Martínez

Construcción de edificios
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.p.c.

John F. Kennedy N° 1083 c/ José Asunción Flores
Teléfonos: 207 699 - 229 869
Celular: 0981 225 489
Asunción, Paraguay

Timbrado Nº 17051764
Fecha Inicio Vigencia: 26/02/2024
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2025
RUC: 310695-0
FACTURA
Nº001-001- 0001706

FECHA DE EMISION: 18 de Marzo del 2024 | CONDICION DE VENTA: CONTADO | | CREDITO | X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Facultad de Ingeniería

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 80022761-1

DIRECCION: | TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Pago parcial del anticipo de la Obra "Construcción de la biblioteca para la Facultad de Ingeniería - Sede San Lorenzo"				220.000.000
SUB TOTALES					220.000.000

TOTAL A PAGAR (En letras): Doscientos veinte millones.— | 220.000.000 ✕✕

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) — (10%) 20.000.000 TOTAL IVA: 20.000.000.—

PUNTO CREATIVO digital de Jorge A. Prado RUC: 671260-6 / Hab. N° 1824 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.. 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 1.701/1.800.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No valido como credito fiscal)

IDENTIFICACIÓN

RUC

310695

DV

0

Nombre/Razón Social

DIAZ MARTINEZ RICARDO

TIPO DE CONSULTA

Tipo

PREIMPRESOS

Número de timbrado

17051764

Tipo de documento

FACTURA

Número de documento

001 001

Fecha de expedición d

18/03/2024

El identificador RUC 310695, N° de Timbrado 17051764, tipo FACTURA, número 001-001-0001706 y fecha de expedición del documento 18/03/2024, corresponden al timbrado autorizado. Esta consulta no verifica ni certifica la veracidad de la transacción de la operación.

ACEPTAR

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Limpiar

Consultar Contribuyente

Portal Municipal de Informes Tributarios - Marangatu 2.2.87.15

Lote 5675063208 , Cons.: 2

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270172751255

FORM.427-1

FECHA 18/03/2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	310695	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	DIAZ MARTINEZ RICARDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 17/04/2024

NÚMERO DE CONTROL : 980C0976

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271310695980C0976

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

DATOS GENERALES DEL CERTIFICADO

Se encontró el Certificado de Cumplimiento Tributario. El mismo es válido hasta el 17/04/2024

RUC

310695

Nombre/Razón Social

DIAZ MARTINEZ RICARDO

Número de Certificado

4270172751255

Número de Control

980C0976

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Limpiar

Validar Autenticidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 310695

NRO. CERTIFICADO: 425274

FECHA EMISION: 18-03-2024

VENCIMIENTO: 18-03-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 310695

Nro. Certificado: 425274

Razon Social: DIAZ MARTINEZ RICARDO

Actividad(es): CONSTRUCCIONES

Fecha de Inscripcion: 17-11-1995

Cantidad de Asegurados: 36

Nro. Patronal(es): 0006-40-0481 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

1º TANDA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-01 A

DECLARACION JURADA DE LOS CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN (CC) DE ENTIDADES CONECTADAS AL SIAF EMITIDOS Y NO CANCELADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

La Máxima Autoridad de la Entidad FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA declara bajo fe de juramento que los Códigos de Contratación (CC) emitidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se detallan a continuación han sido emitidos y no cancelados al 31 de Diciembre de 2023 y serán obligados con los créditos previstos en el Presupuesto General del Ejercicio 2024 de nuestra Entidad.

	Código SICP	Descripción
Organismo / Entidad	1361	FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA

Nº DE ORDEN	CC Nº	RUC	Proveedor y/o Contratatista	Monto Total Contratado	Monto Obligado Acumulado al 31/12/23	Monto a Obligar Ejercicio 2024	CDP Nº
1	LP-28001-23-234063	310695-0	RICARDO DIAZ MARTINEZ (saldo 2023)	2.500.000.000	0	2.500.000.000	048
2	LP-28001-23-234063	310695-0	RICARDO DIAZ MARTINEZ (plurianualidad)	6.937.248.433	6.163.248.433	774.000.000	049

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

Lic. Agustín Gavilán Viera
Titular de la UOC

Lic. Verónica Valdovinos
Responsable de la UAF

Mgtr. Verónica Paola Valdovinos
Directora de Finanzas
FIUNA

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Decano - Máxima Autoridad Institucional

www.contrataciones.gov.p

C.C.: LP-28001-23-234063

Fecha de emisión: 22-11-2023

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	RICARDO DIAZ MARTINEZ
Domicilio Legal:	JHON F. KENNEDY N°1083
Nombre de Fantasía:	CONSTRUCTORA ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
Representante Legal:	RICARDO DIAZ MARTINEZ
País de Origen:	Paraguay
R.U.C. / IDAP: 310695-0	Tel. / Fax: 207699 Correo Electrónico: rdiazm@diazconstrucciones.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria
Tipo de Procedimiento:	Licitación Pública Nacional
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO
Número de PAC:	428297
Tipo de Contrato: Contrato	Número: 46/2023 Fecha: 21-11-2023
Monto Total Contratado: 9.437.248.433	En Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
Moneda: PYG	

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	28	1	1	1	0	5	522	30	88	11	500.000.000
2024	28	1	1	1	0	5	522	10	1	11	100.000.000
2024	28	1	1	1	0	5	522	30	1	11	174.000.000
2023	28	1	1	1	0	5	522	10	1	11	0
2023	28	1	1	1	0	5	522	30	1	11	0
2023	28	1	1	1	0	5	522	30	88	11	0
2023	28	1	1	1	0	5	522	30	88	11	1.000.000.000
2023	28	1	1	1	0	5	522	10	1	11	670.240.765
2023	28	1	1	1	0	5	522	30	1	11	829.759.235
										TOTAL:	3.274.000.000

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS
N° 269
Fecha 22-02-2024
Hora 12:25
Recibido por María E. Bustamante
Recepción de Fondos

A. Presupuesto c/su atención.
22/02/24
Mgtr. Verónica Paola Vera Jovinos
Dirección de Finanzas

22/02/2024 09:51

El C.C. se encuentra activo en el SICO, se adjunta caratula del mismo.

Lic. Carlos A. Vera Cano
Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ingeniería - U.N.A.

A contabilidad p/su verificación en el SICE

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

A-Procesamiento p/su atención

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA


SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Ventana
ORACLE
20
SAN LORENZO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
CF. INGENIERIA
ANTECEDENTES
RICARDO DIAZ MARTINE
PROGRAMA CENTRAL
RECURSOS INSTITUCIONALES
Moneda
Tipo de Cambio
Conceptos
Confirmar
Relaciones
Previo
Siguiente
Registro: 1/1
Lista de Valores


SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Ventana
ORACLE
SAN LORENZO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
CF. INGENIERIA
ANTECEDENTES
RICARDO DIAZ MARTINE
PROGRAMA CENTRAL
RECURSOS INSTITUCIONALES
Moneda
Tipo de Cambio
Conceptos
Confirmar
Relaciones
Previo
Siguiente
Registro: 1/1
Lista de Valores



ORACLE FUSION

"Tradición y Excelencia en la formación de Ingenieros"
Desde 1926

Sede Central - Campus de la UNA, San Lorenzo | Sede Isla Bogado, Luque | Filial Ayolas, Misiones.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

VISTO:

- Lo dispuesto en el Artículo 84 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
- La Ley Nº 7.050/2023 y su Decreto Reglamentario Nº 8.759/2023.
- La Resolución CD Nº 1523/2023/001.
- El Memorándum DAd Nº 040/2023 de fecha 07/07/2023.
- Los antecedentes de la convocatoria para el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".
- El Acta de Apertura de Ofertas de fecha 26/10/2023.
- La Resolución D Nº 910/2023 de fecha 26 de octubre de 2023.
- El informe de la Comisión de Evaluación de fecha 06 de noviembre del 2023.
- La Resolución D Nº 950/2023 de fecha 06 de noviembre de 2023.
- Las protestas promovidas por las firmas Corporación Lemuria S.A. y Consorcio SAELI.
- La Resolución DNCP Nº 4490/23 de fecha 22 de noviembre de 2023.
- La Resolución DNCP Nº 4897/23 de fecha 15/12/2023.
- La Resolución D Nº 1081/2023 de fecha 20/12/2023.
- El Informe de reevaluación del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 02 de enero de 2024.
- La Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 2.992/2019
- La Ley Nº 7228 de fecha 29 de diciembre de 2023; y

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción en su Artículo 84 determina de manera clara y expresa las atribuciones y deberes del Decano, asignándole en el inciso m) *"Dictar resoluciones y aplicar sanciones que correspondan de acuerdo con su competencia y el régimen disciplinario de la UNA".*

La Ley Nº 7.050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023" y su Decreto Reglamentario Nº 8.759/2023.

Que, mediante la Resolución CD Nº 1523/2023/001 de fecha 28 de febrero de 2023, se aprueba el Programa Anual de Contrataciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

Que, vía Memorándum DAd Nº 040/2023 de fecha 07/07/2023, la Dirección de Administración de la FIUNA, solicita el inicio del proceso para llamado a Licitación Pública Nacional para la Construcción de Biblioteca para la Facultad de Ingeniería – UNA, San Lorenzo, conforme especificaciones técnicas, planos, etc., remitidos vía Drive a la UOC de la FIUNA.

Que, según Acta de Apertura de Ofertas de fecha 26/10/2023, se presentaron 19 (diecinueve) empresas con sus respectivas ofertas.

Que, por Resolución D Nº 910/2023 de fecha 26 de octubre de 2023, se conforma el Comité de Evaluación de Ofertas, indicándose que el mismo está integrado por el Prof. MSc. Ing. Hermann Segovia Krohse, el Prof. MSc. Ing. Primo Cano Coscia, la Arq. Karen Mariela Sánchez Riveros, la C.P. Evelyna Villalba Giménez, la C.P. Liz Marlene Sosa Ovelar y el Abg. Juan Gabriel Fernández Duarte.

Misión
Formar profesionales de excelencia, la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pregrado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, modelo para otras, innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores:
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Que, el Comité Evaluador, encargado de la elaboración del informe correspondiente, ha analizado las propuestas presentadas de acuerdo con las especificaciones y demás documentos inherentes a dicho procedimiento de contratación, a fin de determinar si las mismas se ajustan a los requerimientos de la Facultad de Ingeniería de la UNA, establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Que, del estudio comparativo de las ofertas, según Acta de Evaluación de fecha 06 de noviembre de 2023, se ha recomendado, adjudicar la Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297", a la firma: RICARDO DIAZ MARTINEZ con R.U.C. Nº 310695-0, por cumplir con todos los requisitos exigidos en la Carta de Invitación y sus Anexos correspondientes y ser su oferta conveniente para la FIUNA.

Que, mediante Resolución D Nº 950/2023 de fecha 06 de noviembre de 2023 de la Facultad de Ingeniería de la UNA, "*...se adjudica el llamado a la Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 - Construcción de biblioteca para la Facultad de Ingeniería de la UNA - Sede San Lorenzo" - ID 428297*".

Que, las firmas Corporación Lemuria S.A. y Consorcio SAELI han promovido protestas ante la DNCP, contra la adjudicación en el marco del procedimiento de "Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 - Construcción de biblioteca para la Facultad de Ingeniería de la UNA - Sede San Lorenzo" - ID 428297".

Que, por Resolución DNCP Nº 4490/23 de fecha 22 de noviembre de 2023, se dispone: 1. Ordenar la apertura del proceso para la sustanciación de la protesta contra la adjudicación; 2. Ordenar la acumulación de las mismas; Designar al Abg. Juan Ramón Fariñas como funcionario responsable de sustanciar el procedimiento de protesta según lo ordenado en el punto 1º de esta resolución; 4. Recomendar que como medida de prudencia administrativa, la Convocante suspenda la continuidad de la adjudicación del llamado objetado en la presente protesta.

Que, conforme Resolución DNCP Nº 4897/23 de fecha 15/12/2023, se hace lugar a la protesta promovida por el Consorcio SAELI, se anula la adjudicación, en consecuencia, se ordena retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas, se ordena a la Convocante a que comunique el resultado de la reevaluación de las ofertas en el plazo de 20 días calendario contados a partir de la comunicación de la presente, de conformidad a lo establecido en el art. 28 de la Ley N° 2051/03 y se rechaza la protesta promovida por Corporación Lemuria S.A.

Que, mediante Resolución D Nº 1081/2023 de fecha 20/12/2023, del Decano de la FIUNA, se ordena la reevaluación de las ofertas del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2023, ID Nº 428297 "Construcción de biblioteca para la Facultad de Ingeniería de la UNA - Sede San Lorenzo" y se confirma como miembros del Comité de Evaluación de Ofertas a los siguientes: el Prof. MSc. Ing. Hermann Segovia Lohse, el Prof. MSc. Ing. Primo Cano Coscia, la Arq. Karen Mariela Sánchez Riveros, la C.P. Lincy Diana Villalba Giménez, la C.P. Liz Marlene Sosa Ovelar y el Abg. Juan Gabriel Fernández Duarte.

Que, del estudio comparativo de las ofertas, según Informe de Reevaluación del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 02 de enero de 2024, se ha recomendado adjudicar la Licitación Pública Nacional

Misión
Formar profesionales en ingeniería, ingenieros innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico en los ámbitos generados en nuestros programas de pregrado, grado, postgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, líder e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Nº 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297", a la firma: RICARDO DIAZ MARTINEZ con R.U.C. Nº 310695-0, por cumplir con todos los requisitos exigidos en la Carta de Invitación y sus Anexos correspondientes y ser su oferta conveniente para la FIUNA.

Que, la adjudicación propuesta se ajusta en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 65º del Decreto Reglamentario Nº 2.992/2019.

La Ley Nº 7228 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024".

Por tanto, en uso de sus facultades, Legales y Estatutarias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RESUELVE:

Art. 1º) **Adjudicar** el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297", conforme al siguiente detalle:

1.1) A la firma "RICARDO DIAZ MARTINEZ con R.U.C. Nº 310695-0", por un monto total de Gs. 9.437.248.433 (Guaraníes nueve mil cuatrocientos treinta y siete millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres) IVA Incluido, según cuadro siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	SPT (hasta tope y rotativo). Estudio de suelo.	Metro lineal	32	499.163	15.973.216
2	Calculo Estructural verificado en base a documentacion preliminar.	Metros cuadrados	3.374,4	21.516	72.603.590
3	Carpeta municipal con planos conforme a obra, firmados por profesional constructor. Formato digital e impreso. Con base a la documentación digital existente. Debe incluir trámites para la obtención de los permisos en el (MADES).	Unidad Medida Global	1	10.741.947	10.741.947
4	Proyecto Ejecutivo con planos conforme a obra, todos los documentos referente a la estructura, instalaciones, calculos, etc. verificados y firmados por profesionales habilitados segun el area de competencia. Formato digital e impreso.	Unidad Medida Global	1	26.084.988	26.084.988
5	Vallado perimetral de obra.	Metros cuadrados	488	73.154	35.699.152
6	Bandejas de proteccion para trabajo en altura	Unidad Medida Global	1	12.909.375	12.909.375
7	Obrador / Deposito.	Unidad Medida Global	1	18.933.750	18.933.750
8	Contenedor de Obra (oficina).	Mes	24	5.594.063	134.257.512
9	Cartel de obra reglamentario.	Unidad Medida Global	1	1.549.125	1.549.125
10	Replanteo y marcacion.	Metros cuadrados	3.565,91	3.572	12.737.431

Misión
Formar profesionales de grado de excelencia, Innovadores, éticos capaces de contribuir en forma [illegible] de la aplicación y difusión del conocimiento científico [illegible] generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE INGENIERIA
"Tradición y Excelencia en la formación de Ingenieros"
Desde 1926
Sede Central - Campus de la UNA, San Lorenzo | Sede Isla Bogado, Luque | Filial Ayolas, Misiones.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
11	Contenedores y extraccion de residuos de obra.	Unidad Medida Global	1	28.917.000	28.917.000
12	Instalacion cloacal y de agua corriente provisoria, incluye banos.	Unidad Medida Global	1	18.933.750	18.933.750
13	Instalacion electrica provisoria.	Unidad Medida Global	1	8.606.250	8.606.250
14	Readecuacion de instalaciones existentes del entorno (electrica, sanitarias, pluviales, senales debiles).	Unidad Medida Global	1	6.885.000	6.885.000
15	Demolicion de biblioteca existente y galerias laterales existentes (Incluye recuperacion de materiales + separacion de residuos solidos de construccion + recoleccion de residuos solidos.	Metros cuadrados	1.038	129.094	133.999.572
16	Talado y destronque de arboles de gran porte con retiro	Unidad	5	1.807.313	9.036.565
17	Relleno y compactacion en zonas de construccion, altura promedio 30 cm	Metros cúbicos	427,8	94.669	40.499.398
18	Fundacion con pilotes de hormigon armado: 2 Ø100 cm / profundidad 8 m, Hormigon con fck >= 20 MPa.	Metros cúbicos	200	2.151.563	430.312.600
19	Cabezales para 2 pilotes de Ø100, Hormigon fck 30 MPa.	Metros cúbicos	112	2.263.444	253.505.728
20	Vigas de Fundacion, Hormigon fck 30 MPa.	Metros cúbicos	21,12	2.220.413	46.895.123
21	Pilares de hormigon armado, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	108	2.452.781	264.900.348
22	Vigas de hormigon armado, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	398	2.452.781	976.206.838
23	Losa de hormigon armado, losa casetonada, abacos y losa maciza, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	633	2.237.625	1.416.416.625
24	Fundacion con pilotes de hormigon armado: 1 Ø80 cm / profundidad 8 m, Hormigon con fck >= 20 MPa.	Metros cúbicos	56	2.220.413	124.343.128
25	Pilares de hormigon armado, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	37	2.452.781	90.752.897
26	Vigas y Losas macizas de hormigon armado, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	65	2.194.594	142.648.610
27	Escalera de hormigon armado, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	21	2.349.506	49.339.626
28	Muro pantalla de hormigon armado para ascensor, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	11,34	2.452.781	27.814.537
29	Tanque inferior de hormigon armado para combate contra incendios, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	15	2.452.781	36.791.715
30	Tanque inferior de hormigon armado para recoleccion de aguas pluviales, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	17	2.194.594	37.308.098
31	Tanque superior de hormigon armado para agua de consumo, fck 30 MPa.	Metros cúbicos	11	2.349.506	25.844.566
32	Dinteles de hormigon prefabricado H=16 cm. sobre aberturas en mamposterias	Metro lineal	30	228.066	6.841.980
33	Techo de estructura y pilar metalico con cerramiento de chapas, terminacion con esmalte sintetico antioxido color gris oscuro. (corredor de acceso)	Metros cuadrados	189,2	296.916	56.176.507
34	Canaleta embutida de chapa galvanizada para techo del corredor	Metro lineal	34,6	122.639	4.243.309
35	Estacionamiento de canos metalicos para 10 bicicletas segun detalle.	Unidad	6	456.131	2.736.786
36	Provision e colocacion de parasol frontal y posterior de chapa doblada con terminacion de pintura segun diseno. Medias: 0.30x0.15x3.88 m	Unidad	98	182.194	17.855.012

Misión
Formar profesionales de la ingeniería innovadores, éticos capaces de contribuir al progreso de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico, que se ejecutan en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
37	Provision y colocacion de panel de chapa doblada con terminacion de pintura según diseno. (Sobre letras corporeas)	Metros cuadrados	10,91	559.406	6.103.119
38	Escalera tipo marinera de canos metalicos con terminacion de pintura sintetica sobre antioxido , ancho: 0.60 m	Metro lineal	6,6	499.163	3.294.476
39	Baranda metalica para ojo de escalera, cano metalico tratamiento antioxido, pintura sintetica, incluye pasamano de Inox. Altura 1.00 m	Metro lineal	22,4	361.463	8.096.771
40	Mamposteria de elevacion de 40 cm con camara de aire de 10 cm, ext. Ladrillo prensado visto e int. ladrillo comun revocado, envarillado.	Metros cuadrados	454	361.463	164.104.202
41	Mamposteria de elevacion de 0.15 m, ladrillo comun, envarillada.	Metros cuadrados	1.062	109.300	116.076.600
42	Mamposteria de elevacion de 0.20 m, ladrillo comun, envarillada.	Metros cuadrados	328	140.282	46.012.496
43	Mamposteria de ladrillo de hormigon prefabricado con agujeros (1° y 2° nivel, cabina de transformador)	Metros cuadrados	28,2	133.397	3.761.795
44	Aislacion horizontal e=15cm	Metro lineal	34	38.729	1.316.786
45	Impermeabilizacion de piso y paredes de tanques de hormigon, incluye: hormifix para adherencia de plancheado hidrofugo previo, revoque hidrofugo interno y terminacion con pintura aislante antibacterial	Metros cuadrados	143	49.916	7.137.988
46	Aislacion de losas de sanitarios.	Metros cuadrados	58,24	37.437	2.180.331
47	Aislacion de azotea hasta membrana asfaltica (ver detalle constructivo).	Metros cuadrados	910	30.122	27.411.020
48	Aislacion de aleros con base de enduido cementicio	Metros cuadrados	486	55.941	27.187.326
49	Contrapiso de Hormigon de cascotes e= 10 cm.	Metros cuadrados	3.043,54	41.310	125.728.637
50	Carpeta para piso e=2,5 cm con hidrofugo.	Metros cuadrados	3.986,24	34.425	137.226.312
51	Piso porcelanato 60x60 color gris claro.	Metros cuadrados	1.688	159.216	268.756.608
52	Zocalo de porcelanato 60x60 color gris claro.	Metro lineal	590,5	55.941	33.033.161
53	Piso porcelanato alto transito exterior, PI5, alto transito antideslizante, borde rectificado. 60x60. Colores neutros. (Planta baja y corredor de acceso).	Metros cuadrados	1.297,3	110.590	143.468.407
54	Piso ceramico 30x30. (azotea)	Metros cuadrados	910	124.791	113.559.810
55	Zocalo ceramico	Metro lineal	224	41.310	9.253.440
56	Piso porcelanato antideslizante 60x60 para sanitarios.	Metros cuadrados	58,24	159.216	9.272.740
57	Piso de planchas de granito gris andorina o similar (descanso de escalera)	Metros cuadrados	23,2	219.460	5.091.472
58	Huellas con plancha de granito ranurado gris andorina o similar (escalera)	Metro lineal	144,5	202.247	29.224.692
59	Contrahuellas con plancha de granito gris andorina o similar (escalera)	Metro lineal	144,5	202.247	29.224.692
60	Zocalo de granito gris andorina o similar (escalera)	Metro lineal	67,03	98.972	6.634.093
61	Piso flotante (data center)	Metros cuadrados	9,5	215.156	2.043.982
62	Revestido de banos porcelanato 30x60, hasta 2.10 de altura	Metros cuadrados	185,2	159.216	29.486.803
63	Revoque de muro interior - dosif: 1:4:12.	Metros cuadrados	2.197	41.310	90.758.070
64	Revoque exterior con hidrofugo.	Metros cuadrados	708	44.322	31.379.976

Misión
Formar profesionales de la Ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al desarrollo del país a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico, que sean generados en nuestros programas de pre grado, grado, post grado y de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
65	Revoque en sanitarios hasta 20 cm por encima de la altura del cielo raso. Altura de revoque 2.76 m	Metros cuadrados	238	41.310	9.831.780
66	Revoque de pilares a 4 caras	Metro lineal	160	44.322	7.091.520
67	Revoque de pilares a 3 caras	Metro lineal	125	44.322	5.540.250
68	Colocacion de malla metalica para union de revoque entre pilares y mamposteria	Metro lineal	121	30.122	3.644.762
69	Pintura reflectiva a 2 manos color blanco para azotea	Metros cuadrados	910	116.185	105.728.350
70	Pintura de paredes interiores al latex con enduido.	Metros cuadrados	2.197	47.335	103.994.995
71	Pintura texturada en fachadas exteriores.	Metros cuadrados	783	55.941	43.801.803
72	Siliconado para ladrillo visto.	Metros cuadrados	686	34.425	23.615.550
73	Pintura de cielorraso al latex.	Metros cuadrados	236	47.335	11.171.060
74	Pintura de tabiques de yeso acartonado interiores	Metros cuadrados	300	47.335	14.200.500
75	Pintura de tabiques de yeso acartonado exteriores	Metros cuadrados	36,2	55.941	2.025.064
76	Pintura de aberturas de madera, esmalte sintetico blanco.	Unidad	15	180.731	2.710.965
77	Pintura de aberturas metalicas, esmalte sintetico gris.	Metros cuadrados	142	73.154	10.387.868
78	Pintura para barandas, esmalte sintetico negro sobre base de antioxido.	Metros cuadrados	44,8	94.669	4.241.171
79	Goteron para borde inferior de losa	Metro lineal	420	116.615	48.978.300
80	Parapetos de ladrillos comunes con terminacion de revoque	Metro lineal	201	129.094	25.947.894
81	Aislacion en U para parapetos de mamposteria.	Metro lineal	201	55.941	11.244.141
82	Puerta placa batiente de madera 0.70 x 2.10	Unidad	9	1.161.844	10.456.596
83	Puerta placa batiente de madera 0.90 x 2.40 (banos dam. y cab.)	Unidad	4	1.592.156	6.368.624
84	Puerta placa batiente de madera 1.00 x 2.40 (banos discap.)	Unidad	2	1.837.435	3.674.870
85	Puerta batiente tipo persiana de 0.90x2.75 (sala de control, sala de bombas)	Unidad	3	2.698.060	8.094.180
86	Puerta batiente tipo persiana de 0.80x2.75 (sala de bombas de agua pluvial)	Unidad	1	2.465.691	2.465.691
87	Puerta batiente doble hoja tipo persiana de 0.80x2.10 cada una (azotea)	Unidad	3	3.640.444	10.921.332
88	Puerta plegadiza tipo persiana 1.06x2.75 (cabina de transformador)	Unidad	2	2.521.631	5.043.262
89	Puerta plegadiza tipo persiana 1.44x2.75 (cabina de generador)	Unidad	2	2.943.338	5.886.676
90	Pano fijo tipo persiana 0.90x2.75 (cabina de transformador)	Unidad	2	1.592.156	3.184.312
91	Pano fijo tipo persiana 0.78x2.75 (cabina de generador)	Unidad	1	1.273.725	1.273.725
92	Pano fijo de chapa ciega hasta 3.88 m ,altura de cielo raso (montantes)	Metros cuadrados	12,4	588.237	7.294.139
93	Puertas batientes de inspeccion de chapa ciega. Medias 0.45x1.70 (bajadas pluviales)	Unidad	28	559.406	15.663.368
94	Puertas batientes de inspeccion de chapa ciega. Medias 0.31x1.70 (montantes)	Unidad	16	387.281	6.196.496
95	Reja doble hoja plegadiza de canos metalicos. Medias 1,60 x 2.10 (sobre ascensor)	Metros cuadrados	3,36	701.410	2.356.738
96	PV1- Puerta batiente de vidrio templado incoloro con tirador y freno segun especificaciones. Medidas 0.90x2.10 (insumos, data center)	Unidad	2	1.574.944	3.149.888
97	Paños fijos de vidrio templado incoloro, altura de 2.10 m (insumos, data center)	Metros cuadrados	7,47	731.531	5.464.537

Misión
Formar profesionales de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pregrado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

"Tradición y Excelencia en la formación de Ingenieros"
Desde 1926

Sede Central - Campus de la UNA, San Lorenzo | Sede Isla Bogado, Luque | Filial Ayolas, Misiones.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
98	Puerta corrediza sobre pared de vidrio templado arenado de una hoja. Medidas 1.50x2.10 (servidores)	Unidad	1	2.534.541	2.534.541
99	MC1-Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 1 puerta batiente integrada de 0.90 x 2.10 m . Medidas completas: 3.13x2.60 m (recepcion y administracion)	Unidad	4	5.895.281	23.581.124
100	MC6- Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 2 puertas batientes integradas de 0.94 x 2.10 m . Medidas completas: 4.04 x2.60 m (zona lockers)	Unidad	2	7.427.194	14.854.388
101	MCP9- Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 2 puertas batientes integradas de 0.94 x 2.10 m . Medidas completas: 5.74 x2.60 m (recepcion)	Unidad	1	10.284.469	10.284.469
102	MCP9- Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 2 puertas batientes integradas de 0.94 x 2.10 m . Medidas completas: 5.78 x2.60 m (sala de conferencias)	Unidad	4	10.917.029	43.668.116
103	MCP9- Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 2 puertas batientes integradas de 0.94 x 2.10 m . Medidas completas: 6.65 x2.60 m (sala de estudio c/ computadoras)	Unidad	2	12.642.581	25.285.162
104	MC10-Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 1 puerta batiente integrada de 0.90 x 2.10 m . Medidas completas: 2.88x2.60 m (salas de estudio independientes)	Unidad	4	5.473.575	21.894.300
105	MC10-Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 1 puerta batiente integrada de 0.90 x 2.10 m . Medidas completas: 2.80x2.60 m (salas de estudio independientes)	Unidad	4	5.318.663	21.274.652
106	MC11-Muro cortina de vidrio templado incoloro de 8mm con panos fijos y 1 puerta batiente integrada de 0.90 x 2.10 m . Medidas completas: 1.80x2.60 m (salas de estudio independientes)	Unidad	4	3.571.594	14.286.376
107	MCP6 - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 2.25x3.88 m	Unidad	8	6.915.122	55.320.976
108	MCP7 - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 3.30x3.88 m	Unidad	8	10.138.163	81.105.304
109	MCP8 - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 3.75x3.88 m	Unidad	8	11.519.466	92.155.728
110	MCP4a - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 1.30x3.88 m	Unidad	2	3.993.300	7.986.600
111	MCP4b - Ventana proyectante con pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 1.30x3.88 m	Unidad	15	3.993.300	59.899.500
112	MCP2 - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 0.90x3.88 m	Unidad	1	2.766.910	2.766.910
113	MCP3a - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 1.00x3.88 m	Unidad	8	3.072.431	24.579.448
114	MCP3b - Ventana proyectante con pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 1.00x3.88 m	Unidad	4	3.072.431	12.289.724
115	MCP1a - Pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 0.90x3.88 m	Unidad	17	2.766.910	47.037.470
116	MCP1b - Ventana proyectante y pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 0.90x3.88 m	Unidad	4	2.766.910	11.067.640
117	MCP5 - Ventana proyectante con pano fijo de vidrio templado incoloro de 10 mm. Medidas 1.50x3.88 m	Unidad	2	4.608.647	9.217.294
118	Pano fijo de vidrio templado incoloro. Medias 0.89 m de ancho hasta 12.70 m de altura (caja de escalera)	Metros cuadrados	11.3	770.260	8.703.938
119	Pano fijo de vidrio templado incoloro. Medias 0.89 m de ancho hasta 15.50 m de altura (caja de escalera)	Metros cuadrados	13.8	770.260	10.629.588
120	Puerta corrediza de vidrio templado incoloro. Medidas 1.00x1.00 (baños)	Unidad	4	727.229	2.908.916

Misión
Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
121	Ventana proyectante de vidrio templado incoloro. Medidas 0.54x1.75 (banos)	Unidad	3	701.410	2.104.230
122	Ventana proyectante de vidrio templado incoloro. Medidas 0.50x0.90 (banos)	Unidad	2	357.160	714.320
123	Ventana corrediza de vidrio templado incoloro. Medidas 0.92x0.70 (banos)	Unidad	2	473.344	946.688
124	Placas de yeso ciega, pared simple sobre aberturas de vidrio, bastidor metalico construida en seco e=10 cm, con aislacion acustica.	Metros cuadrados	150	116.185	17.427.750
125	Placas de tablayeso para exterior ambas caras (ventanales de circulacion)	Metros cuadrados	18,1	148.028	2.679.307
126	Cielorraso desmontable, placa acartonada, modulos de 1.20x0.60. (bloque de circulacion)	Metros cuadrados	236	180.731	42.652.516
127	Buna perimetral para cielorraso desmontable	Metro lineal	258	47.335	12.212.430
128	Alimentacion al tanque enterrado desde ramal interno con caneria PPR de 3	Metro lineal	25	133.397	3.334.925
129	Sistema de bombeo para tanque elevado de consumo diario.	Unidad Medida Global	1	2.452.781	2.452.781
130	Alimentacion al tanque superior.	Unidad Medida Global	1	1.592.156	1.592.156
131	Sistema de bombeo para Combate a Incendio.	Unidad Medida Global	1	3.012.188	3.012.188
132	Alimentacion de Planta Baja.	Unidad Medida Global	1	1.032.750	1.032.750
133	Alimentacion de Sanitarios 1° Nivel.	Unidad Medida Global	1	1.032.750	1.032.750
134	Alimentacion de Sanitarios 2° Nivel.	Unidad Medida Global	1	1.032.750	1.032.750
135	Alimentacion a Azotea.	Unidad Medida Global	1	731.531	731.531
136	Instalacion sanitaria en Planta baja.	Unidad	5	3.575.897	17.879.485
137	Instalacion sanitaria en 1° Nivel.	Unidad	1	2.883.094	2.883.094
138	Instalacion sanitaria en 2° Nivel.	Unidad	1	2.883.094	2.883.094
139	Registros de conexion a colector publico.	Unidad	12	731.531	8.778.372
140	Cano de 200 mm de conexion a colector	Metro lineal	135	215.156	29.046.060
141	Registro de inspeccion general 60x80 (desembocadura de las canerias verticales de desagüe de los banos)	Unidad	1	976.810	976.810
142	Registros de inspeccion Pluvial de 60x60 con rejilla en Planta Baja (codo vertical - horizontal).	Unidad	14	731.531	10.241.434
143	Estacion de bombeo Tanque Pluvial en Planta Baja. Incluye sistema de filtro.	Unidad Medida Global	1	7.315.313	7.315.313
144	Rejillas colectoras Pluvial en azotea (ver detalle constructivo).	Unidad	14	129.094	1.807.316
145	Canal perimetral de mamposteria revocada con tapa de rejilla lineal, ancho libre de 20 cm.	Metro lineal	122	159.216	19.424.352
146	Bajadas pluviales 100 mm. Incluye abrazadera en las piezas externas.	Metro lineal	399,28	47.335	18.899.919
147	Bajadas pluviales 200 mm.	Metro lineal	67	133.397	8.937.599
148	Aparatos sanit. Masculinos: Inodoros, bachas, mingitorios, griferia, mesada de granito negro.	Unidad	2	2.022.469	4.044.938

Misión
Formar profesionales de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, eficaz y innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
149	Artefactos SSHH Femenino: Inodoros, bachas, mingitorios, griferia, mesada de granito negro.	Unidad	2	2.022.469	4.044.938
150	Barra fija y barra movil para sanitario de personas con discapacidad fisica.	Unidad Medida Global	1	1.579.247	1.579.247
151	Espejos.	Metros cuadrados	7,4	473.344	3.502.746
152	Boca de Luces Ma + MO	Unidad	45	64.547	2.904.615
153	Boca de toma 220 V -10A Mat+MO	Unidad	7	64.547	451.829
154	Boca de toma 220V-16A Mat+MO	Unidad	2	73.154	146.308
155	Boca de motor Bomba Incendio Mat+MO	Unidad Medida Global	1	116.185	116.185
156	Boca de motores de Bombas Menores Mat+MO	Unidad	4	90.366	361.464
157	Provision y montaje de Tablero General con circuitos y proteccion.	Unidad Medida Global	1	5.434.847	5.434.847
158	Alimentador 3x300+1x150 mm2 NYY al TG.	Metros	10	185.035	1.850.350
159	Provision y montaje de tablero de transferencia para generador.	Unidad Medida Global	1	1.549.125	1.549.125
160	Sistema a tierra para tableros.	Unidad Medida Global	1	1.850.344	1.850.344
161	Provision y montaje de puesto de distribucion para transformador de 300 KVA.	Unidad Medida Global	1	6.885.000	6.885.000
162	Provision y montaje de transformador de 300 KVA.	Unidad Medida Global	1	53.789.063	53.789.063
163	Provision y montaje de generador de 115 KVA.	Unidad Medida Global	1	35.612.663	35.612.663
164	Provision y montaje tablero de bomba de incendio.	Unidad Medida Global	1	9.897.188	9.897.188
165	Provision y montaje de tablero sistema de bomba de consumo.	Unidad Medida Global	1	1.359.788	1.359.788
166	Provision y montaje de artefactos Luminicos segun vistas de referencia.	Unidad	45	245.279	11.037.555
167	Provision y montaje de bandeja portacable.	Metros	50,2	107.579	5.400.466
168	Reflectores exteriores para fachadas.	Unidad	12	154.913	1.858.956
169	Boca de luces Mat+MO.	Unidad	248	64.547	16.007.656
170	Boca de tomas 220V-10A Mat+MO.	Unidad	16	64.547	1.032.752
171	Boca de tomas 220V-10A + tierra Mat+MO.	Unidad	148	73.154	10.826.792
172	Boca de tomas 220V - 16A Mat+MO.	Unidad	4	116.185	464.740
173	Provision y montaje de tableros TS-1P y TS-2P con circuito y proteccion.	Unidad Medida Global	1	3.012.188	3.012.188
174	Provision y montaje de tableros TS-U1P y TS-U2P con circuito y proteccion.	Unidad Medida Global	1	3.227.344	3.227.344
175	Alimentador 4x10 mm2 a TS-1P y TS-2P.	Metros	40	64.547	2.581.880
176	Alimentador 4x10 mm2 a TS-U1P y TS-2UP.	Metros	30	64.547	1.936.410

Misión
Formar profesionales en ciencias de la Ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pregrado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, líder y pionera en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE INGENIERIA
"Tradición y Excelencia en la formación de Ingenieros"
Desde 1926
Sede Central - Campus de la UNA, San Lorenzo | Sede Isla Bogado, Luque | Filial Ayolas, Misiones.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
177	Provision y montaje de artefactos luminicos.	Unidad	248	245.279	60.829.192
178	Provision y montaje de bandeja portacable.	Metros	225,06	107.579	24.211.730
179	Bocas de AA Split 12,000 BTU	Unidad	6	154.913	929.478
180	Bocas de AA Split 18,000 BTU	Unidad	6	180.731	1.084.386
181	Bocas de AA Split 24,000 BTU	Unidad	13	202.247	2.629.211
182	Bocas de AA Rooftop 100,000 BTU	Unidad	2	215.156	430.312
183	Bocas de AA Rooftop 180,000 BTU	Unidad	4	215.156	860.624
184	Bocas de AA Rooftop 240,000 BTU	Unidad	2	275.400	550.800
185	Provision y montaje de bandeja portacable de 0,50x0,50.	Metros	50	116.185	5.809.250
186	Provision y montaje de bandeja portacable de 0,20x0,50.	Metros	20	87.354	1.747.080
187	Provision y montaje de bandeja portacable de 0,15x0,50.	Metros	30	79.608	2.388.240
188	Provision y montaje de tablero general de AA TG-AA con circuitos y proteccion.	Unidad Medida Global	1	5.279.935	5.279.935
189	Alimentador 3x150+1x20 mm2 NYY para TG-AA	Metros	20	185.035	3.700.700
190	Provision y montaje de artefactos luminicos.	Unidad	6	245.279	1.471.674
191	Boca de Incendio Equipada - BIE	Unidad	7	2.581.875	18.073.125
192	Boca de Incendio Siamesa - BIS	Unidad	1	2.811.375	2.811.375
193	Extintor Polvo Quimico - El ABC 6 kg.	Unidad	12	459.000	5.508.000
194	Extintor de CO2-6kg.	Unidad	2	975.375	1.950.750
195	Alarma acustica y visual - AAV	Unidad	10	860.625	8.606.250
196	Pulsador manual de control - PMS	Unidad	10	573.750	5.737.500
197	Detector de humo y calor - DHC	Unidad	55	286.875	15.778.125
198	Iluminacion de emergencia (20W) (1 foco) - IE 2	Unidad	12	172.125	2.065.500
199	Senalizacion de emergencia	Unidad	10	286.875	2.868.750
200	Tablero general con disyuntores	Unidad	1	2.306.475	2.306.475
201	Tablero seccional con disyuntores	Unidad	2	1.333.969	2.667.938
202	Panel de Control Central	Unidad	1	2.452.781	2.452.781
203	Tuberia de hierro galvanizado alta presion DN (2 1/2)	Metros	46	550.800	25.336.800
204	Tuberia de hierro galvanizado alta presion DN (4)	Metros	60	860.625	51.637.500
205	Llaves y valvulas de puesto de control	Unidad Medida Global	1	6.001.425	6.001.425
206	Accesorios menores para red hidraulica.	Unidad Medida Global	1	5.737.500	5.737.500
207	Bomba centrifuga F50-250D. P=15HP.	Unidad Medida Global	1	7.616.531	7.616.531
208	Bomba hidroneumatica. P=1,5 HP.	Unidad Medida Global	1	2.263.444	2.263.444
209	Valvula de alivio DN (2)	Unidad	1	499.163	499.163
210	Valvula esferica DN (2)	Unidad	1	1.217.785	1.217.785
211	Valvula esferica DN (4)	Unidad	2	1.630.885	3.261.770
212	Valvula de retencion DN (2)	Unidad	1	449.676	449.676
213	Valvula de retencion DN (4)	Unidad	1	1.579.247	1.579.247
214	Valvula de pie de filtro DN (4)	Unidad	1	1.463.063	1.463.063
215	Valvula de testeo DN (2)	Unidad	1	919.104	919.104
216	Plato antivortice 0,50 x 0,50	Unidad	1	1.721.250	1.721.250
217	Sensor de flujo	Unidad	1	608.175	608.175
218	Cuadralineal	Unidad	1	550.800	550.800
219	Manometro	Unidad	2	401.625	803.250

Misión
Formar profesionales en la Ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico y tecnológico incluidos en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y programas de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la Ingeniería con una amplia oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

RESOLUCIÓN D Nº 001/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO - ID 428297".

Campus de la UNA, San Lorenzo, 02 de enero de 2024.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
220	Provision y montaje de bandejas portacables en Planta Baja. Incluye cableado de fibra optica	Unidad Medida Global	1	22.100.850	22.100.850
221	Provision y montaje de bandejas portacables en 1° Nivel. Incluye cableado de fibra optica	Unidad Medida Global	1	23.523.750	23.523.750
222	Provision y montaje de bandejas portacables en 2° Nivel. Incluye cableado de fibra optica	Unidad Medida Global	1	23.523.750	23.523.750
223	AA Split 12,000 BTU. AA Split 18,000 BTU. AA Split 24,000 BTU. AA Rooftop 100,000 BTU. AA Rooftop 180,000 BTU. AA Rooftop 240,000 BTU.	Unidad Medida Global	1	836.518.320	836.518.320
224	Provision y montaje de (60) paneles solares, potencia comprendida en el rango de 260 W - 280 W, segun EETT.	Unidad Medida Global	1	337.158.450	337.158.450
225	Ascensor para 8 personas. Conectado o generador.	Unidad	1	197.943.750	197.943.750
226	Carteles senalizadores de sanitarios y oficinas.	Unidad Medida Global	1	10.327.500	10.327.500
227	Freno Hidraulico para aberturas de sanitarios.	Unidad	6	473.344	2.840.064
228	Letras corporeas segun diseno. Altura 1.06. Chapa, pintura automotriz, colocacion en altura.	Unidad	5	832.655	4.163.275
229	Mueble de recepcion	Unidad Medida Global	1	3.270.375	3.270.375
230	Mueble tipo repisas flotante para sanitarios	Unidad	6	1.850.344	11.102.064
231	Provision y plantacion de arboles nativos, altura minima 1.50 m (5 plantines por arbol derribado)	Unidad	25	129.094	3.227.350
232	Pozo artesiano profundidad 180 m con todo el sistema de montaje, bombeo y puesta en funcionamiento. Incluye bombas, automatizacion, accesorios, registros, caseta y gestiones pertinentes.	Unidad Medida Global	1	32.273.438	32.273.438
233	Limpieza permanente en obra	Mes	24	301.219	7.229.256
234	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.721.250	1.721.250
	MONTO TOTAL ADJUDICADO				**9.437.248.433**

Art. 2º) **Designar** la administración del Contrato a la Dirección de Administración de la FIUNA.

Art. 3º) **Encargar** a la Unidad Operativa de Contrataciones, a la Dirección de Administración y a la Dirección de Finanzas de la FIUNA, a proseguir con los trámites pertinentes de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Art. 4º) **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Lic. Selma Emilce León Cañete
Secretaria

Prof. Dr. Ing. Rubén Alcides López Santacruz
Decano

Misión
Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pregrado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	428297				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO				
ENTIDAD CONVOCANTE	Universidad Nacional de Asunción / Facultad de Ingeniería				
FECHA DE APERTURA	26-Octubre-2023	HORA APERTURA	10:15	HORA FIN	13:00
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	Oficina de la UOC, Facultad de Ingeniería, Bloque K, Campus de la UNA, San Lorenzo				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	C.P.N. Gabriela Duarte Pinazo				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	C.P. Oscar Vera Lic. Fernando Rojas				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el Art. 57 del Decreto N° 2992/19 –

1. La oferta del oferente **IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA** fue declarada tardía, considerando que la misma fue recepcionada por la Mesa de Entrada Institucional a las 10:40 hs.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

C.P.N. Gabriela Duarte Pinazo
Jefa de Sección Llamados
UOC - FIUNA

5209926 P.
Edificia Constructora S.A.
Ruc 80021109-0

Renato Dutra
3-790.137
Impleria S.A.

Fernando Rojas Sánchez
FIUNA

IRSA
SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

1	606020-0	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	antocabr@rieder.net.py
2	80056474-0	CONSTRUCTORA CIMA S.A.	info@cimasa.com.py
3	80048624-2	CORPORACION LEMURIA S.A.	info@clemsa.com.py
4	80027085-1	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	areatecnica@gcasa.com.py
5	80016825-9	ITASA SA	itasa@itasa.com.py
6	80011849-9	CARAGUATAY S.A.	constructoracaraguataysa@gmail.com
7	80038934-4	ARQUITECTONICA SRL	contacto@arquitectonica.com.py
8	3030461-0	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	puntalconstrucciones@hotmail.com
9	399075-3	CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	contactos@constructoragueyraud.com
10	80056945-8	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	licitaciones@icsa.com.py
11	310695-0	RICARDO DIAZ MARTINEZ	rdiazm@diazconstrucciones.com.py
12	80028255-8	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	ingetcheverry@gmail.com
13	80098644-0	IMPLENIA S.A.	licitaciones@implenia.com.py
14	80072876-9	Itinera S.A	itinera.py@gmail.com
15	80021109-0	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A	guillermosanchez27@gmail.com
16	DNCP-001743	CONSORCIO SAELI	smconstrucciones@gmail.com
17	80022538-4	APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA	info@apontelatorre.com
18	741180-4	AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	proelasuncion@gmail.com
19	80027682-5	P & V SA	josepatino89@gmail.com

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

C.P.N. Gabriela Duarte Fonseca
Jefa de Sección Licitaciones
UOC - FIUNA

Elena Aquino
Edifica Constructora S.A.

Renato Dutra
Implenia SA

Fernando Rojas Sánche
FIUNA

ITASA
SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 10.156.389.675 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 580.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 26/05/2024, 213 días
CONSTRUCTORA CIMA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 11.825.225.910 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 625.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 4/05/2024, 191 días
CORPORACION LEMURIA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 9.321.434.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yacyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 557.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 22/05/2024, 209 días
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 11.035.127.844 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 555.150.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 3/05/2024, 190 días
ITASA SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 9.726.583.867 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 625.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 23/04/2024, 180 días
CARAGUATAY S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 10.870.117.771 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 600.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 3/05/2024, 190 días
ARQUITECTONICA SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 10.115.508.757

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

ITASA SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

C.P.N. Gabriela Duarte Zenazo
Jefa de Sección Licitaciones
UOC - FIUNA

Fernando Rojas Sanchez
FIUNA

Elena Aquino
Edificia Constructora S.A.

Renato Dutra
Tripleuia S.A.

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
				Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 190.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2023 a 27/02/2024, 153 días
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 12.667.585.754 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 666.200.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 13/05/2024, 200 días
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 11.046.127.286 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 670.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 13/05/2024, 200 días
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 11.223.650.432 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 570.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 3/05/2024, 190 días
RICARDO DIAZ MARTINEZ	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 9.437.248.431 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 557.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 26/05/2024, 213 días
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 8.492.415.456 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Sol Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 450.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 2/06/2024, 220 días
IMPLENIA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 14.094.607.209 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

C.P.N. Gabriela Duarte Irazoq
Jefa de Sección Licitaciones
UOC - FIUNA

Eduardo Bota
Implenia S.A

Elias Haquin
Edificia Construcciones S.A

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
				Monto total asegurado Gs.: 750.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 26/04/2024, 183 días
Itinera S.A	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 8.375.833.287 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yacyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 555.140.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 22/05/2024, 209 días
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 8.000.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 450.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 22/05/2024, 209 días
CONSORCIO SAELI	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 9.879.105.844 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yacyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 556.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 22/05/2024, 209 días
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 12.203.795.339 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Comercio Paraguayo **Monto total asegurado Gs.:** 611.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 7/05/2024, 194 días
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 11.847.084.130 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Sol Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 667.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 23/05/2024, 210 días
P.&.V SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 11.996.972.800 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Tajy Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 600.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/10/2023 a 3/05/2024, 190 días

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

Elena Aguno

SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

C.P.N. Gabriela Duarte Ramos
Jefa de Sección
PIUNA - PIUNA

Fernando Rojas Sánchez
PIUNA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	395	1767684	NO
CONSTRUCTORA CIMA S.A.	0		NO
CORPORACION LEMURIA S.A.	13	1767693	NO
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	136	1768197	NO
ITASA SA	391		NO
CARAGUATAY S.A.	389	1767589	NO
ARQUITECTONICA SRL	177	1768085	NO
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	136	1767502	NO
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO	222	1766939	NO
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	260	1767737	NO
RICARDO DIAZ MARTINEZ	748	1768008	NO
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	191	1768441	NO
IMPLENIA S.A.	430	1768347	NO
Itinera S.A	78	1763869	NO
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	280	1768367	NO
CONSORCIO SAELI	296		NO
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA	933	1768109	NO
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	574	1767948	NO
P & V SA	379		NO

Integrantes del consorcio: **DNCP-001743 - CONSORCIO SAELI**

RUC	Razón Social	Observación
80020923	SAMMAR S.A.	
691384	ELIO ACOSTA HERRERA	

Observaciones de oferentes

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

ITASA SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

C.P.N. Gabriela Ramírez Pinazco
Jefa de Sección Licitación
DGE - PGN

Fernando Rojas Sánchez
FIUNA

Elena Aguirre

Renato Dutra

Observación a la oferta	Observador	Representante	Oferta Observada
Cuenta con inhabilitación hasta 12/2024.	CONSORCIO SAELI	ELIO ACOSTA	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
Dejo observación que la empresa se encuentra por debajo del precio referencial, aproximadamente en un 25%.	ITASA SA	OLIVER KNAPPS	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
No presenta poder del firmante con escritura publica ni se observa en el SIPE, ademas en su oferta no se aclara quien firma.	CONSORCIO SAELI	ELIO ACOSTA	Itinera S.A
No presenta declaración jurada de conocer el sitio de obras, ni los indices financieros solicitados.	CONSORCIO SAELI	ELIO ACOSTA	CORPORACION LEMURIA S.A.
La planilla de oferta no corresponde al solicitado en especial en el ítem 4, según la adenda N° 1.	CONSORCIO SAELI	ELIO ACOSTA	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
Dejo observación que la empresa se encuentra por debajo del precio referencial, aproximadamente en un 25%.	ITASA SA	OLIVER KNAPPS	Itinera S.A
Dejo observación que la empresa se encuentra por debajo del precio referencial, aproximadamente en un 25%.	ITASA SA	OLIVER KNAPPS	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
No presenta linea de crédito para compensar los activos líquidos, deben ser de 30% y no cubre con el promedio de balances.	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	GUILLERMO ETCHEVERRY	Itinera S.A

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

Elena Aguino

ITASA SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

C.P.N. Gabriela Duarte Ynazo
Jefa de Sección Planificación
UOC - FIUNA

Fernando Rojas Sán
FIUNA

Eduardo Dota.

Observación a la oferta	Observador	Representante	Oferta Observada
Se debe considerar que su oferta es de posible riesgo, favor verificar.	TERCERO	Dylan Britez	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
Se debe considerar que su oferta es de posible riesgo, favor verificar. También se encuentra inhabilitada según el portal de la DNCP.	TERCERO	Dylan Britez	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
Se debe considerar que su oferta es de posible riesgo, favor verificar.	TERCERO	Dylan Britez	Itinera S.A

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 13:00 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

C.P. Oscar Vera
UOC - Facultad de Ingeniería

Comité de Apertura de Ofertas
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNA

C.P.N. Gabriela Duarte Pinazo
Jefa de Servicios Generales
UOC - FIUNA

Fernando Rojas
FIUNA

Elena Aquino

ITASA
SOCIEDAD ANONIMA
Arq. Oliver Knapps

Renato Dotro

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nro. 11766/08

UNIVERSIDADES NACIONALES

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Nro. CDP 000000048/2024

Código C.C.: LP-28001-23-234063

Fecha Emisión 02/02/2024

Descripción CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACIÓN

Entidad 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Tip.	Pro.	Sub Pry	Obj.	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8 = 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	001	00	05	522	10	1	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	700.000.000	0	0	600.000.000	0	600.000.000	100.000.000
1	001	00	05	522	30	88	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	500.000.000
1	001	00	05	522	30	1	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.074.000.000	1.074.000.000	0	0	900.000.000	0	900.000.000	174.000.000

Total PAC 2.500.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
FACULTAD DE INGENIERÍA

P/a

Firma del Responsable de la UAF

Mgtr. Verónica Paola Valdovinos
Directora de Finanzas
FIUNA

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000049/2024

Fecha Emisión 02/02/2024

Descripción CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 428297 - CC: LP-28001-23-234063 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO

Modalidad Licitación Pública Nacional

Entidad 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Nro P.A.C 07248412

AÑO 2024

PLURIANUAL

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7=(5+6) Total Certificados	8=2-(3+4+7) Saldo Plan Financiero
1	001	00	05	522	10	1	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	700.000.000	600.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0
1	001	00	05	522	30	1	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.074.000.000	1.074.000.000	900.000.000	0	174.000.000	0	174.000.000	0
1	001	00	05	522	30	88	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0

Total PAC 774.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - DIRECCIÓN FINANCIERA - FACULTAD DE INGENIERÍA

Firma del Responsable de la UAF

Mgtr. Verónica Paola Valdovinos
Directora de Finanzas
FIUNA