Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL.

OBRA: CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE 45.00 ML DE MURALLA PERIMETRAL EN ESC. BÁSICA N° 299 ASUNCIÓN ESCALADA ID N° 374074

En el Distrito de Capitán Miranda, en el SITIO DE LA OBRA, se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, **BASILIO GURA HAIN**,C. **I. N° 1.239.305**, el Fiscalizador de la obra **ARQ. PEDRO GONZÁLEZ THIEBEAUD C.I. 3.991.557** y el Representante de la firma MORENO INGENIERÍA, Ricardo Moreno con Cedula de Identidad N° 4.845.486, RUC 4.845.486-9 domiciliada en Nuestra Señora del Pilar N° 06 entre el Maestro y Tajy ciudad de Luque, República del Paraguay responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el Acta de Recepción Final de la Obra que se ejecutó, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato y documentos del Pliego de llamado a según modalidad Contratación Directa. –

Se consta que se ha culminado satisfactoriamente los trabajos acorde a planos y especificaciones técnicas del presente contrato para LA RECEPCIÓN FINAL. . El rubro de contrapiso y piso de baldosines se han ejecutado un total de 112m2 de un total de 150m2 en sector de obra. La superficie faltante por la cantidad de 38m2 se han ejecutado para caminero y piso perimetral de un baño de 4.40 x 6.15 ubicado en la parte trasera de la muralla de dicha institución. Se adjunta a la presente acta informe de medición final.

Habiéndose acordado el precio total **Gs. 29.757.860-(GUARANÍES Veintinueve millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta.),** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 30 de Enero de 2020, con un plazo de hasta 30 (treinta días) días corridos posteriores a la firma del presente documento; los presentes acuerdan firmar este Acta de Recepción Final el 16 de Marzo de 2020, siendo las 9:00 horas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

……

Ricardo Moreno
Contratista

……

Basilio Gura Hain
Intendente Municipal

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

……

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obras
Reg.Prof.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS