Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL.

OBRA:CONT. N° 02/2023-CE N° 01/2023 ID N° 423183 REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el SITIO DE LA OBRA, se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, **OTMAR LUCIANO BECKER** ,C. **I. N° CI 955.704** el Fiscalizador de la obra **ARQ. PEDRO GONZÁLEZ THIEBEAUD C.I. 3.991.557** y el Representante de la firma *"METALÚRGICA SAN PABLO"* **MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK** con Cedula de Identidad N° 2986184-5, domiciliada en Avenida Los Lapachos Barrio San José Km 11,Distrito de Natalio, República del Paraguay responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el *ACTA DE RECEPCIÓN FINAL* que se ejecutó, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato y documentos del Pliego de llamado a según modalidad. **CE N° 01/2023 ID N° 423183.**

Habiéndose acordado el precio total **Gs. 145.220.150 -(GUARANÍES CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA)**, IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 17 de Abril de 2023, con un plazo de ejecución de hasta 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma de Acta de inicio; y una ampliación de plazo de entrega de obra por el término de 30 días corridos , los presentes acuerdan firmar este Acta de Recepción Final el 09 de Octubre de 2023, siendo las 9:00 horas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Miguel Angel Golasik
Contratista
Metalúrgica y Construcción San Pablo
de Miguel Angel Golasik B
RUC: 2986184 - 5

.....
Otmar Luciano Becker
Intendente Municipal

.....
Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obras
Reg.Prof.N°3.333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333