ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000006

Estado : Provisorio

N° SAP:

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	1/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000002	5,8146	14,5920	25,6766	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0832
2	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000006	0,5776	3,7500	11,2484	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5760
	Total =	6,3922	18,3420	36,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,6592

Total HHP:	61,6592
Total Mano de Obra G.:	52.410.320
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	4.444.395
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	41.860.902
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**98.715.617**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: CAT. "B" 9905	Firma: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Fecha: 31 / 01 / 23	Fecha de Aprobación: ..... / DR / ASP.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 14/02/23 11.27 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD