ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

Hoja : 1/1

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000016

N° SAP: 143

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **287.391**

Mes / Año : 2/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000

Total HHP:	6,0000
Total Mano de Obra G.:	1.724.346
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	24.371
Total Reajuste con IVA G.:	146.226
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	998.752
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**2.869.324**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz	Jefe Unidad Administrativa: 22 MAY 2023
Firma: Categoría A	Firma:
Fecha: 05 / 05 / 23	Fecha de Aprobación: 05/05/23 Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 13/03/23 10.39 AM

Impreso en IP: 10.2.22.26

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Sistema SMOD