"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 2812, 2811 ,2810 Y 2809 DE LA COMPAÑÍA 6TA YATAITY BARRIO CICOMAR

CD Nº: 70/2023 **CONTRATO Nº:** 47/2023 **ID:** 433.066

Fecha: 25/08/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 22/08/2.023	al: 25/08/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 2812, 2811, 2810 Y 2809 DE LA CÑIA. 6° POSTA YBYCUA - ID N° 433066														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	710	2.000	1.420.000	0	710	710	0	1.420.000	1.420.000	100%
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
3	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M2	EVENTO	630	20.000	12.600.000	0	630	630	0	12.600.000	12.600.000	100%
4	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	160	32.000	5.120.000	0	160	160	0	5.120.000	5.120.000	100%
5	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	M2	EVENTO	710	54.500	38.695.000	0	710	710	0	38.695.000	38.695.000	100%
6	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	710	2.500	1.775.000	0	710	710	0	1.775.000	1.775.000	100%
7	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	40	7.500	300.000	0	40	40	0	300.000	300.000	100%
8	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	710	2.000	1.420.000	0	710	710	0	1.420.000	1.420.000	100%
TOTAL							**62.230.000**					**62.230.000**	**62.230.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**62.230.000**
5% Retención	**3.111.500**
Neto a cobrar	**59.118.500**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Nuevos Servicios
Municipalidad de Capiatá