MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta entre la Calle Madame Lynch desde la calle 29 de Septiembre del barrio 1° de Mayo con ID: 398262

Contrato N° 32/2021

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/12/2021
FECHA DE INICIO	03/09/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS DE LLUVIA	---------
PLAZO PRORROGADO	---------
DIAS TRANSCURRIDOS	91
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**159 958 341**	**159 958 341**							**48%**
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2 930	956	2 801 080	1025.5	293.5	1319	980 378	280 586	1 260 964	45%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2 495	30 978	77 290 110	624	585	1209	19 330 272	18 122 130	37 452 402	48%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	612	101 134	61 894 008	350	16	366	35 396 900	1 618 144	37 015 044	60%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42	289 984	12 179 328	0		0	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	37	48 485	1 793 945	7.8		7.8	378 183	-	378 183	21%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	612	2 830	1 731 960	0		0	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	562 650	562 650	0		0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2 930	582	1 705 260	0		0	-	-	-	0%
				TOTAL	**159 958 341**							

Total certificado	56 085 733	20 020 860	76 106 593
Fondo de reparo 5%:	2 804 287	1 001 043	3 805 330
Neto a cobrar Gs.:	53 281 446	19 019 817	72 301 263

SON GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingenieria S.R.L

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá