ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2023/000069

Estado : Provisorio

N° SAP: 4799

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	8/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000045	375,6011	0,0000	140,2299	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	515,8310
	Total =	375,6011	0,0000	140,2299	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	515,831000

Total HHP:	515,831000
Total Mano de Obra G.:	268.232.120
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	98.800
Total Reajuste con IVA G.:	50.964.103
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	356.895.204
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**676.091.427**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubian. DR / ASP
Firma: CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.	Firma:
Fecha: 8 / 11 / 23	Fecha de Aprobación: 10 NOV 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 07/11/23 8.59 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.65

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2023/000070

N° SAP: 4800

Estado : Provisorio

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 8/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000051	2,2500	0,0000	1,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1700
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000052	2,2500	0,0000	0,8150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0650
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000053	6,2429	0,0000	1,3760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6189
4	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000054	2,2500	0,0000	2,1290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3790
5	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000055	5,3363	0,0000	1,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9663
	Total =	18,3292	0,0000	7,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,199200

Total HHP:	26,199200
Total Mano de Obra G.:	13.623.584
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	111.124
Total Reajuste con IVA G.:	2.911.360
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	44.086.134
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**60.621.078**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: CONSORCIO DECO S.A.-TELMEC S.A	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 8 / 11 / 23	Fecha de Aprobación: 10 NOV 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 07/11/23 9.03 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.65

Sistema SMOD