MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M, REPRESANTADO POR MARIO NUÑEZ ROLÓN CON C.I. 875.812. -

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA Nº 415 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ Y REPARACIÓN DE SANITARIO DE 3,60X4,35 EN COLEGIO SAN FRANCISCO- ID N°422207.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 - CONTRATO N° 07/2023.-

Fecha: 04/ 04/2.023.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 1: CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA Nº 415 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ											
1	Preparación de Obra. Vallado de Obras	Metros cuadrados	7,6	38.416	291.962	0	7,6	7,6	100,00%	0	291.962	291.962
2	Movilización y desmovilización	Unidad	1	1.440.600	1.440.600	0	1	1	100,00%	0	1.440.600	1.440.600
3	Cartel de Obras	Unidad	1	1.274.000	1.274.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
4	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	7,6	14.406	109.486	0	7,6	8	100,00%	0	109.486	109.486
5	Replanteo	Metros cúbicos	7,6	5.762	43.791	0	7,6	7,6	100,00%	0	43.791	43.791
6	Excavación y carga de Cimiento de P B C	Metros cúbicos	2,2	421.400	927.080	0	2,2	2,2	100,00%	0	927.080	927.080
7	Estructuras de H°A°: Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	0,54	1.872.780	1.011.301	0	0	0	0,00%	0	0	0
8	Muro de nivelación de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	Metros cuadrados	5,5	144.060	792.330	0	5,5	5,50	100,00%	0	792.330	792.330
9	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	1,5	57.624	86.436	0	0	0	0,00%	0	0	0
10	Aislación asfáltica: de paredes	Metros cuadrados	8,23	38.416	316.164	0	8,23	8	100,00%	0	316.164	316.164
11	Muros de elevación de o,15 m.	Metros cuadrados	56,1	76.832	4.310.275	0	56,1	56	100,00%	0	4.310.275	4.310.275
12	Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	Metro lineal	5	38.220	191.100	0	5	5	100,00%	0	191.100	191.100
13	Techo: de chapas metálicas con cielorraso	Metros cuadrados	17	172.872	2.938.824	0	0	0	0,00%	0	0	0
14	Revoque: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	112,2	48.020	5.387.844	0	0	0	0,00%	0	0	0
15	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	16,6	48.020	797.132	0	0	0	0,00%	0	0	0
16	Piso cerámico	Metros cuadrados	16,6	105.644	1.753.690	0		0	0,00%	0	0	0
17	Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	Metro lineal	14	83.300	1.166.200	0	0	0	0,00%	0	0	0
18	Puerta madera 0,70 x 2,10 m.	Unidad	2	1.488.620	2.977.240	0	0	0	0,00%	0	0	0
19	Puerta madera 0,60 x 1,60 m.	Unidad	3	624.260	1.872.780	0	0	0	0,00%	0	0	0
20	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	Unidad	2	172.872	345.744	0	0	0	0,00%	0	0	0
21	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	4	38.416	153.664	0	0	0	0,00%	0	0	0
22	Pinturas de paredes al látex	Metros cuadrados	89	38.416	3.419.024	0	0	0	0,00%	0	0	0
23	Pinturas de abertura metálicas con pintura sintética	Unidad	2	38.418	76.836	0	0	0	0,00%	0	0	0
24	Pinturas de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	11,8	28.812	339.982	0	0	0	0,00%	0	0	0
25	Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	0,5	144.060	72.030	0	0	0	0,00%	0	0	0
26	Instalación Eléctrica: Tablero Seccional, incluye acometida	Unidad	1	1.296.539	1.296.539	0	0	0	0,00%	0	0	0
27	Instalación Eléctrica: Bocas de luces y tomas	Unidad	3	86.436	259.308	0	0	0	0,00%	0	0	0
28	Instalación Eléctrica: Equipo fluorescente 1x20 W	Unidad	3	115.248	345.744	0	0	0	0,00%	0	0	0
29	mingitorio colectivo	Unidad	3	240.100	720.300	0	0	0	0,00%	0	0	0
30	Desagüe cloacal en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo y registros	Unidad	4	192.080	768.320	0	0	0	0,00%	0	0	0

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú / Paraguay

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M, REPRESANTADO POR MARIO NUÑEZ ROLÓN CON C.I. 875.812. -

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA Nº 415 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ Y REPARACIÓN DE SANITARIO DE 3,60X4,35 EN COLEGIO SAN FRANCISCO- ID N°422207.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 - CONTRATO N° 07/2023.-

Fecha: 04/ 04/2.023.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
31	Artefactos Sanitarios: tres inodoros, dos lavatorios y dos espejos 0,40 x 0,50	Unidad	1	2.160.900	2.160.900	0	0	0	0,00%	0	0	0
32	Cámara séptica (1,15 x 1,90)	Unidad	1	3.361.400	3.361.400	0	0	0	0,00%	0	0	0
33	Pozo ciego (Ø2,00 x h=2,50)	Unidad	1	2.401.000	2.401.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
34	Revestimientos de Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	Metros cuadrados	23	86.436	1.988.028	0	0	0	0,00%	0	0	0
35	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	Unidad	1	960.400	960.400	0	0	0	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				46.357.453					0	8.422.787	8.422.787
										0,00%	18,00%	18,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	8.422.787	18,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	421.139	
Total a Cobrar	8.001.648	

Son Guaraníes: Ocho millones mil seiscientos cuarenta y ocho.-

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay
CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN - INTENDENCIA - Alto Paraná -

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN