Luque diferente! GOBIERNO MUNICIPAL CARLOS ECHEVERRIA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

DIRECCION DE BRAS

PROPIETARIO: Esc. Bas. N° 7651 Sagrado Corazon de Jesus
OBRA: Construcción de Aula en P.B. con techo de H°A°.
UBICACIÓN: Marambure

CONTRATO Nro.: 42/2023
CONTRATISTA: NA CONSTRUCCIONES
FECHA: 06 /10 /2023

CERTIFICADO DE OBRA Nro. 01 - CONTRATO DE OBRA 42/2023

CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICIÓN			MONTO		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra					-	-	-	-	-	-
1	Cartel de obra	un	2,40	**600.000**	1.440.000	-	2,40	2,40	-	1.440.000	1.440.000
2	Replanteo	m2	53,98	**7.000**	377.860	-	53,98	53,98	-	377.860	377.860
3	Vallado de obra	m2	20,00	**128.000**	2.560.000	-	20,00	20,00	-	2.560.000	2.560.000
	Cimiento PBC					-	-	-	-	-	-
4	Excavación para carga de cimiento de PBC (incluye galería)	m3	5,72	**78.000**	446.160	-	5,72	5,72	-	446.160	446.160
5	Carga de Cimiento de PBC profundidad 0,60, anchos de 0,45 y 0,30 según mamposteria (incluye galería)	m3	5,72	**530.000**	3.031.600	-	5,72	5,72	-	3.031.600	3.031.600
	Estructura de HºAº					-	-	-	-	-	-
6	Excavación para zapata de H°A°	m3	3,76	**57.000**	214.320	-	3,76	3,76	-	214.320	214.320
7	Zapatas de HºAº	m3	3,76	**2.200.000**	8.272.000	-	3,76	3,76	-	8.272.000	8.272.000
8	Pilar de H°A°	m3	1,12	**3.000.000**	3.360.000	-	1,12	1,12	-	3.360.000	3.360.000
9	Vigas de HºAº	m3	3,22	**3.200.000**	10.304.000	-	3,22	3,22	-	10.304.000	10.304.000
10	Losa de HºAº	m3	5,40	**2.800.000**	15.120.000	-	5,40	5,40	-	15.120.000	15.120.000
11	Loseta de HºAº	m3	0,09	**2.300.000**	207.000	-	0,09	0,09	-	207.000	207.000
12	Encadenado Inferior de HºAº de 13x27 para muros de 15 y de 25x27 para muro de 30	m3	0,91	**2.450.000**	2.229.500	-	0,91	0,91	-	2.229.500	2.229.500
	Mampostería					-	-	-	-	-	-
13	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m (sector galeria)	m2	1,39	**230.000**	319.700	-	1,39	1,39	-	319.700	319.700
14	Muro de ladrillo común visto (0,15m)	m2	29,79	**135.000**	4.021.650	-	29,79	29,79	-	4.021.650	4.021.650
15	Muro de ladrillo común visto (0,30m)	m2	16,50	**250.000**	4.125.000	-	16,50	16,50	-	4.125.000	4.125.000
16	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	10,00	**27.000**	270.000	-	10,00	10,00	-	270.000	270.000
	Aislaciones					-	-	-	-	-	-
17	Aislacion De paredes en U	ml	20,00	**40.000**	800.000	-	20,00	20,00	-	800.000	800.000
18	Aislacion De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	m2	53,98	**211.000**	11.389.780	-	53,98	53,98	-	11.389.780	11.389.780

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS FONACIDE

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

	Revoque					-	-	-	-	-	-	
19	Revoque De Paredes interiores a una capa con hidrofugo	m2	61,63	**40.000**	2.465.200	-	61,63	61,63	-	2.465.200	2.465.200	
20	Revoque De pilares de HºAº con azotada impermeable	m2	15,21	**71.000**	1.079.910	-	15,21	15,21	-	1.079.910	1.079.910	
21	Revoque De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable	m2	87,85	**71.000**	6.237.350	-	87,85	87,85	-	6.237.350	6.237.350	
22	Alfeizer de ventanas De Revoque 1:3 (Cemento y Arena)	ml	13,40	**44.000**	589.600	-	13,40	13,40	-	589.600	589.600	
	Piso					-	-	-	-	-	-	
23	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	5,57	**147.477**	821.447	-	5,57	5,57	-	821.447	821.447	
24	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	m2	55,75	**60.904**	3.395.398	-	55,75	55,75	-	3.395.398	3.395.398	
25	Carpeta de regularización	m2	55,75	**40.257**	2.244.328	-	55,75	55,75	-	2.244.328	2.244.328	
26	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra.	m2	55,75	**129.834**	7.238.246	-	55,75	55,75	-	7.238.246	7.238.246	
27	Zócalo Cerámico	ml	31,90	**26.300**	838.970	-	31,90	31,90	-	838.970	838.970	
	Aberturas Metálicas					-	-	-	-	-	-	
28	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación)	un	1,00	**1.936.646**	1.936.646	-	1,00	1,00	-	1.936.646	1.936.646	
29	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	un	2,00	**605.201**	1.210.402	-	2,00	2,00	-	1.210.402	1.210.402	
30	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	un	2,00	**726.242**	1.452.484	-	2,00	2,00	-	1.452.484	1.452.484	
	Pintura					-	-	-	-	-	-	
31	Pintura De pilares y paredes revocadas interiores al agua blanco o Color	m2	66,99	**29.000**	1.942.710	-	66,99	66,99	-	1.942.710	1.942.710	
32	Pintura De pilares, encadenado y alfeizers al agua blanco o color (exteriores)	m2	14,59	**29.000**	423.110	-	14,59	14,59	-	423.110	423.110	
33	Pintura De Losas y Vigas a la cal (interior/exterior)	m2	87,85	**20.000**	1.757.000	-	87,85	87,85	-	1.757.000	1.757.000	
34	Pintura Pintura selladora de ladrillos vistos con antimoho incoloro - incluye mano de obra	m2	45,13	**34.000**	1.534.420	-	45,13	45,13	-	1.534.420	1.534.420	
35	Pintura De Aberturas Metálicas con pintura sintética	m2	13,86	**43.146**	598.004	-	13,86	13,86	-	598.004	598.004	
36	Pintura de Baranda	m2	17,81	**39.197**	698.099	-	17,81	17,81	-	698.099	698.099	
37	**Provisión y colocación Vidrios crudos**	m2	8,70	**196.547**	1.709.959	-	8,70	8,70	-	1.709.959	1.709.959	
	Instalación Eléctrica					-	-	-	-	-	-	
38	Provisión y colocación de Tablero Principal	un	1,00	**275.868**	275.868	-	1,00	1,00	-	275.868	275.868	
39	Tablero comando de luces (Tablero Seccional)	un	1,00	**192.953**	192.953	-	1,00	1,00	-	192.953	192.953	
40	Provisión y colocación de Llave (p/ luces)	un	1,00	**11.000**	11.000	-	1,00	1,00	-	11.000	11.000	
41	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	un	8,00	**100.000**	800.000	-	8,00	8,00	-	800.000	800.000	
42	Instalación de Tomas	un	3,00	**94.000**	282.000	-	3,00	3,00	-	282.000	282.000	
43	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	un	4,00	**600.201**	2.400.804	-	4,00	4,00	-	2.400.804	2.400.804	
44	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	un	15,00	**106.911**	1.603.665	-	15,00	15,00	-	1.603.665	1.603.665	
	Mobiliarios					-	-	-	-	-	-	
45	Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	un	1,00	**1.265.843**	1.265.843	-	1,00	1,00	-	1.265.843	1.265.843	
	Complementarios					-	-	-	-	-	-	
46	Relleno, apisonado y sellado de pozo absorbente existente. (incluye desagote)	un	1,00	**1.452.484**	1.452.484	-	1,00	1,00	-	1.452.484	1.452.484	
47	Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con boveda de ladrillo. (incluye conexiones)	un	1,00	**4.583.906**	4.583.906	-	1,00	1,00	-	4.583.906	4.583.906	

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

DIRECCIÓN DE OBRAS FONAVIDE

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	53,98	8.700	469.626	-	53,98	53,98	-	469.626	469.626
	TOTAL GENERAL				120.000.000		TOTAL A COBRAR		-	120.000.000	120.000.000
							AVANCE DE OBRA		0%	100%	100%

Son Guaraníes: Ciento veinte millones. -

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

ARQ. PAOLA MIRANDA
Fiscal de Obras - FONACIDE
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
FONACIDE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE