ACTA DE RECEPCIÒN DEFINITIVA

Obra: Mantenimiento de Obras Civiles: Refacciones y pintura-Contrato Nº 07/19.-

Localidad: Coronel Oviedo

Contratista: CONSORCIO GERNERAL MORINIGO

En la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de Agosto de año 2019, se reúnen las siguientes personas en el Palacio de Justicia:

Por el Poder Judicial-Corte Suprema de Justicia (Circunscripción Judicial de Caaguazú)

- Arq. Susana Narváez Florentín- Jefe de Obras Civiles
- Abog. Cristian Duarte- Administrador de contrato de la Circunscripción Judicial de Caaguazú

Por la Empresa contratista

- Sra. Benita Yegros Vallejos, Representante legal de la Empresa, conviene realizar la Recepción Definitiva de las Obras de acuerdo al Contrato Nº: 07/19 que fuera adjudicado a la Empresa Contratista según Resolución Nº26, de fecha 17 de mayo del 2019, dictado por el consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Caaguazú.-
- Una vez recorrido la Obra con el Contrato y Planillas en mano y no habiendo nada a objetar se resuelve firmar el presente documento de recepción definitiva en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.-

Arq. Susana Narváez

Jefe de Obras Civiles

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Arq. Susana Narváez
Jefa Obras Civiles

Abog. Cristian Duarte

Administrador de Contrato

Abog. Cristian Duarte
Administrador de Contrato

Sra. Benita Yegros Vallejos

Representante Legal de la Empresa

CGM

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo