OFT – 00013
DOT – 00012

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

LPN 1.599/2020
Contrato N°: 8308/2021
MES/AÑO: ENERO/2022

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 4

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOPE
53	04/01/2022	ITG2	464	0	366	17	0	0	514
54	05/01/2022	ITG2	291	0	228	0	0	0	213
55	06/01/2022	ALT3	190	0	251	0	0	0	163
56	07/02/2022	ALT3	259	0	213	0	0	0	198
57	11/01/2022	ITG2	330	195	203	104	0	0	568
58	12/01/2022	ITG2	0	459	103	0	0	0	406
59	13/01/2022	ITG2	60	0	63	0	0	0	157
60	14/01/2022	ALT3	51	311	77	169	0	0	175
61	15/01/2022	ITG2	183	0	129	0	0	0	262
62	17/01/2022	ALT3	7	280	12	243	0	0	264
63	18/01/2022	ITG7	159	0	144	0	0	0	267
64	19/01/2022	ITG2/ALT3	473	137	325	137	0	0	456
65	20/01/2022	ITG7	129	95	103	30	0	0	270
66	21/01/2022	ITG7	57	277	79	271	0	0	325
67	25/01/2022	ITG5	186	36	95	18	0	0	252
68	2601/2022	ITG7	141	42	132	57	0	0	234
69	27/01/2022	ITG5	27	80	115	0	0	0	148
70	28/01/2022	ITG5	220	0	0	0	0	0	342
71	31/01/2022	ITG7	53	90	65	85	0	0	233

Sumas parciales	3,280	2,002	2,703	1,131	0	0	5,447
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	34.44000	20.02000	24.32700	9.04800	0.00000	0.00000	452.10100
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	16,531,200	9,609,600	11,676,960	4,343,040	0	0	217,008,480

Suma total de HCP	539.93600

Costo Total de cada ítem=	259,169,280
Suma Multas =	3,942,708
Monto total a pagar=	259,169,280

IVA 10%=	23,560,844

Antonio Roa e Hijos SRL
Construcciones Electromecánicas
RUC: 80082356-7

ENCARGADO

JEFE DE SECCION

JEFE DE DPTO.