OBD CONSTRUCCIONES
Oscar T. Benítez D.
INGENIERÍA CIVIL
Registro MOPC N° 2334
Proyecto – Construcción – Fiscalización – Tasación – Consultoría – Refacciones
0972 – 486 426

Caacupé, 07 de junio de 2021

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

PRESENTE

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación a la **CONSTRUCCIÓN DE Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSÉ SERVÍN DE LA CÑIA. ITAYBU GUAZU – FONACIDE-** adjudicada su ejecución a OBD CONSTRUCCIONES, a fin de presentar el certificado N° 01/2021 y solicitar el pago correspondiente.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y consideración.

Ing. Oscar T. Benítez D.
OBD CONSTRUCCIONES

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

Municipalidad de Caacupe
Mesa de Entrada
Exp N°: 47.813 2020
Caacupé: 07 Junio 2021
Firma: Hora: 13:00
Aclaración: Julia Medina

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

ACTA DE MEDICIÓN

01/2021

la localidad de Caacupé, a los 04 dias del mes de Junio del año dos mil veinte y uno se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras de la unicipalidad de Caacupé y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benitez Da Costa representante de la Empresa OBD CONSTRUCCIONES a efectos de alizar las mediciones del **Certificado Nº 01,** correspondiente a las Obras objeto del **Contrato Nº 15/2021** firmado entre la Municipalidad de Caacupé y el ntratista que detallan a continuación:

Items del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850

m	Descripción del Bien	UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
	Cartel de obra de chapa (1,50 x 1,00 m.)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	0,00	1,0	1,00	100%
	Limpieza, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00	1,0	1,00	100%
	Excavación para cimentación	Metros cúbicos	75,85	50.000	3.792.500	0,00	75,9	75,85	100%
	Cimiento de P.B.C de 0,45 m de ancho	Metros cúbicos	75,85	430.000	32.615.500	0,00	75,9	75,85	100%
	Estructura de H° A° - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	20,2	41.000	828.200	0,00	20,2	20,20	100%
	Zapatas de H° A° (0,60 x 0,60 x 0,25 m)	Metros cúbicos	7,2	2.000.000	14.400.000	0,00	3,6	3,60	50%
	Pilar de H°A° (0,15 x 0,30 m)	Metros cúbicos	10,8	2.500.000	27.000.000	0,00	5,4	5,40	50%
	Aislación horizontal	Metro lineal	240,8	30.000	7.224.000	0,00	120,4	120,40	50%
	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	72,3	191.000	13.809.300	0,00	36,2	36,15	50%
	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,00 m.)	Metros cuadrados	481,6	93.000	44.788.800	0,00	66,13225806	66,13225806	13,73%
	Envarillado (c/0,50 m - Long. 1,00 m a cada lado del pilar)	Metro lineal	480	21.000	10.080.000	0,00	96,0	96,00	20%
	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00	0,0	0,00	0%
Guaraníes Ciento Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil ntos.				**Precio Total**	**159.838.300**				

FISCAL

Ing. Oscar T. Benitez D.
CONTRATISTA

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

CERTIFICADO N° 01/2021

Contrato N° 17/2021

Avance del mes: 50.00%

Avance de obra: 50.00%

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850

CONTRATISTA : OBD CONSTRUCCIONES del ING. OSCAR T. BENITEZ DC

ITEMS		DESCRIPCION DEL SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
			UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	72101703-003	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	-	1,00	1,00	-	1.300.000	1.300.000
2	72101703-003	Limpieza, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	-	1,00	1,00	-	2.000.000	2.000.000
3	72101703-003	Excavación para cimentación	Metros cubicos	75,85	50.000	3.792.500	-	75,85	75,85	-	3.792.500	3.792.500
4	72101703-003	Cimiento de P.B.C de 0,45 m de ancho	Metros cubicos	75,85	430.000	32.615.500	-	75,85	75,85	-	32.615.500	32.615.500
5	72101703-003	Estructura de H° A° - Excavación para zapatas	Metros cubicos	20,2	41.000	828.200	-	20,20	20,20	-	828.200	828.200
6	72101703-003	Zapatas de H° A° (0,60x0,60x0,25 m)	Metros cubicos	7,2	2.000.000	14.400.000	-	3,60	3,60	-	7.200.000	7.200.000
7	72101703-003	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	Metros cubicos	10,8	2.500.000	27.000.000	-	5,40	5,40	-	13.500.000	13.500.000
8	72101703-003	Aislación horizontal	Metro lineal	240,8	30.000	7.224.000	-	120,40	120,40	-	3.612.000	3.612.000
9	72101703-003	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	72,3	191.000	13.809.300	-	36,15	36,15	-	6.904.650	6.904.650
10	72101703-003	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,00 m.)	Metros cuadrados	481,6	93.000	44.788.800	-	66,13	66,132258	-	6.150.300	6.150.300
11	72101703-003	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	Metro lineal	480	21.000	10.080.000	-	96,00	96,00	-	2.016.000	2.016.000

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

Escaneado con CamScanner

12	72101703-003	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	-	0,00	0,00	-	-	-
					Precio Total	159.838.300	-	0,00	0,00	-	79.919.150	79.919.150

Total Certificado	79.919.150
Anticipo	0
Sub Total	79.919.150
Retencion Causional 5%	3.995.958
Neto a Cobrar	75.923.193

FISCAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

CONTRATISTA
OBD CONSTRUCCIONES
Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

CERTIFICADO Nº 01/2021

CONTRATISTA : OBD CONSTRUCCIONES del ING. OSCAR T. BENITEZ DC

Contrato Nº 17/2021

MONTO DEL CONTRATO : GS. 159.838.300

Items del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

FECHA 04-jun-21

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Items del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850	159.838.300		-	79.919.150	79.919.150
						-
A	**TOTAL CON IVA**	159.838.300	50,00%	0	79.919.150	79.919.150
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	*0%*		0	*0*	-
=A-B				0	79.919.150	79.919.150
D	**Retención Cauciónal 5 % C**	*5%*			3.995.958	3.995.958
E	**VALOR CERTIFICADOS**			0	*75.923.193*	*75.923.193*
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 01/2021				**75.923.193**	

Son Guaranies : Sesenta y Cinco Millones Novecientos Veinte y Tres Mil Ciento Noventa y Tres.

Porcentaje de ejecución Actual	50,00%
Porcentaje de avance Financiero	50,00%
Monto Actual	**75.923.193**

Fiscal

OBD CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. Nº 2.334

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

VISIÓN: "Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable, fortalecidos en la fe".

Caacupé, 09 de junio de 2021.

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al **Expediente Nº 48.269,** perteneciente a la Empresa **OBD CONSTRUCCIONES,** del **Ing. Oscar T. Benítez D.,** adjudicado con el **Contrato Nº 17/2021 "Construcción de Muralla perimetral en la Esc. Juan José Servín de la compañía Itaybu Guasu";** donde solicita el pago correspondiente al **Certificado N° 1;** de conformidad a la cláusula 7 del contrato.

El importe del **CERTIFICADO Nº 1,** es de **G. 75.923.193 (Guaraníes Setenta y cinco millones novecientos veinte y tres mil ciento noventa y tres),** descontando el 5% correspondiente al fondo de reparo.

El detalle de los trabajos realizados se encuentra en la *planilla adjunta.*

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Analía V. González Arriola
Directora de Obras y Servicios

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPE
P. Ayala Solis e. Boqueron y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

OBRA: Muralla perimetral
PROPIETARIO: Esc. Bas. N° 991 "Don Juan José Servín" - Compañía Itaybu Guasu
CONTRATO N°: 17/2021 - ID: 397850

CERTIFICADO N° 1

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	CERTIFICADO N° 1		
						Cantidad	Total	%
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	1.300.000	100
2	Limpieza, replanteo y marcación	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	100
3	Excavación para cimentación	m3	75,85	50.000	3.792.500	75,85	3.792.500	100
4	Cimiento de P.B.C de 0,45 m de ancho	m3	75,85	430.000	32.615.500	75,85	32.615.500	100
5	**Estructura de H° A°**							
a	Excavación para zapatas	m3	20,20	41.000	828.200	20,20	828.200	100
b	Zapatas de H° A° (0,60x0,60x0,25 m)	m3	7,20	2.000.000	14.400.000	3,60	7.200.000	50
c	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	m3	10,80	2.500.000	27.000.000	5,40	13.500.000	50
6	Aislación horizontal	ml	240,80	30.000	7.224.000	120,40	3.612.000	50
7	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	m2	72,30	191.000	13.809.300	36,15	6.904.650	50
8	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,00 m.)	m2	481,60	93.000	44.788.800	66,13	6.150.300	13,732
9	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	ml	480,00	21.000	10.080.000	96,00	2.016.000	20
10	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.000.000	2.000.000			
	TOTAL				**159.838.300**		**79.919.150**	
						FONDO DE REPARO 5%	3.995.958	
						TOTAL CERTIFICADO N° 1	**75.923.193**	

SON GUARANIES: Setenta y cinco millones novecientos veinte y tres mil ciento noventa y tres.-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Analia V. González Arriola
Dirección de Obras y Servicios

Escaneado con CamScanner