CONFORTEC

S.G. N° 5605

Fecha 7 de octubre de 2021

45

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 8 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 8; FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo SETIEMBRE / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Piculba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 4460
Fecha: 07 OCT. 2021
Firma: Paola Hora: 15:00

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Keme
Fecha: 07 OCT. 2021 Nº: 2037 Hora: 1055
Obs.:

Fecha 10 de setiembre de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 7 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 08 - FUENTE DE PROVISIÓN

PERIODO: Setiembre-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	3,73%		3,73%	66.097.248		66.097.248
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucu	1.773.267.717	10,92%	0,37%	11,29%	193.630.186	6.496.000	200.126.186
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	4,88%	0,12%	5,00%	**259.727.434**	**6.496.000**	**266.223.434**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	4,88%	0,12%	5,00%	51.945.487	1.299.200	53.244.687
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	4,88%	0,12%	5,00%	12.986.371	324.800	13.311.171
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**64.931.858**	**1.624.000**	**66.555.858**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**194.795.576**	**4.872.000**	**199.667.576**

Son Guaranies: Cuatro millones ochocientos setenta y dos mil. -Iva inc.

CONFORTEC S.R.L
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

FISCALIZACIÓN
Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

51