Informe fotografico de tareas realizadas, instalacion de cañerias y ramales en el marco de la obra Cambio de Cañerias Essap.
Correspondiente a la orden de trabajo 5 - Fecha 24/02/2022

Tramo 1

Direccion Prof. Carmen Garcete

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez