MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA:	16/11/2023.-
VALOR:	Gs. 256.832.160 (guaraníes doscientos cincuenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil ciento sesenta)
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL
CONTRATO N°	CONTRATO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2023
CONTRATISTA	ROSCO CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	DIONEL OLMEDO NUÑEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, a los 16 días del mes de noviembre del año 2.023, reunidos el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, el **Arq. Edgar Cuba** en representación de la MUNICIPALIDAD de Mayor Otaño en calidad de fiscal de obras, por una parte y por la otra la empresa "ROSCO CONSTRUCCIONES." representado por **Dionel Olmedo Núñez** en calidad de contratista, a los efectos de dar inicio a los trabajos correspondientes a la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL.**

Se deja constancia que se da orden de inicio de los trabajos, en la fecha mencionada más arriba.

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO · INTENDENCIA · MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

Dionel Olmedo Núñez

Contratista
ROSCO CONSTRUCIONES
Cel.:0985 919 459
Carlos Antonio López - Itapúa

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras