MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA:	26/11/2023.-
VALOR:	Gs. 146.436.109 (guaraníes ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento nueve).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y ACERA EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO.
CONTRATO N°	CONTRATACION DIRECTA N° 27/2023
CONTRATISTA	C. A. CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL	HERMELINDA ARRUA LOPEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, a los 26 días del mes de noviembre del año 2.023, reunidos el **Arq. Edgar Cuba** en representación de la MUNICIPALIDAD de Mayor Otaño en calidad de fiscal de obra, por una parte y por la otra la empresa "C. A. CONSTRUCTORA" representado por **Hermelinda Arrua López** en calidad de contratista, a los efectos a dar inicio a los trabajos correspondientes a la **CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y ACERA EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO.**

Se deja constancia que se da orden de inicio de los trabajos, en la fecha mencionada más arriba.

De plena conformidad de las partes, suscriben la presente acta de inicio de obra en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Hermelinda Arrua López
Contratista

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO · INTENDENCIA · MAYOR JULIO OTAÑO · ITAPÚA

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras