ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los un día del mes de julio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 82/2022** para ejecución de la Obra, **Restauración de Techo de 5 Instituciones Educativas del Distrito de Nueva Esperanza - Lote Nº 1 "Restauración de Techo de Seis Aulas de la Escuela Básica N° 5801 Etnia Ava Guaraní" - ID Nº 406229,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares de Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Descripción de los Ítems	U.M.	Cant.	% de Avance
1	**RESTAURACION DE TECHO DE SEIS AULAS**	Gl	1	**100%**
1.1	Remoción y recolocación de techos	M2	537	100%
1.2	Tejas	Un	10.500	100%
1.3	Tejuelón	Un	1.000	100%
1.4	Cemento	Un	85	100%
1.5	Arena Lavada	M3	22	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Eliel Soares de Almeida
Eliel Soares de Almeida
Contratista
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 82/2022** para ejecución de la Obra, **Restauración de Techo de 5 Instituciones Educativas del Distrito de Nueva Esperanza - Lote Nº 2 "Restauración de Techo de un Pabellón con Tres Aulas de la Escuela Básica N° 4285 Itambey" - ID Nº 406229,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares de Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Descripción de los Ítems	U.M.	Cant.	% de Avance
1	**RESTAURACION DE TECHO DE UN PABELLON CON TRES AULAS**	**Gl**	**1**	**100%**
1.1	Remoción y recolocación de techos	M2	393	100%
1.2	Tejas	Un	9.512	100%
1.3	Cemento	Un	76	100%
1.4	Arena Lavada	M3	18	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Eliel Soares de Almeida

Eliel Soares de Almeida
Contratista
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 82/2022** para ejecución de la Obra, **Restauración de Techo de 5 Instituciones Educativas del Distrito de Nueva Esperanza - Lote Nº 3 "Restauración de Techo de un Aula de la Escuela Básica N° 2564 Mariscal López" - ID Nº 406229,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares de Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Descripción de los Ítems	U.M.	Cant.	% de Avance
1	**RESTAURACION DE TECHO DE UN AULA**	**Gl**	**1**	**100%**
1.1	Remoción y recolocación de techos	M2	39	100%
1.2	Tejas	Un	540	100%
1.3	Cemento	Un	8	100%
1.4	Arena Lavada	M3	2	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Eliel Soares de Almeida
Contratista
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscalía de Obras
.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 82/2022** para ejecución de la Obra, **Restauración de Techo de 5 Instituciones Educativas del Distrito de Nueva Esperanza - Lote Nº 4 "Restauración de Techo de un Aula de la Escuela Básica N° 3254 Gral. Eduvigis Díaz" - ID Nº 406229,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares de Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Descripción de los Ítems	U.M.	Cant.	% de Avance
1	**RESTAURACION DE TECHO DE UN AULA**	**Gl**	**1**	**100%**
1.1	Remoción y recolocación de techos	M2	39	100%
1.2	Tejas	Un	540	100%
1.3	Cemento	Un	8	100%
1.4	Arena Lavada	M3	2	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Eliel Soares de Almeida
Contratista

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 82/2022** para ejecución de la Obra, **Restauración de Techo de 5 Instituciones Educativas del Distrito de Nueva Esperanza - Lote Nº 5 "Restauración de Techo de Cocina Comedor de la Escuela Básica N° 5703 Flavio Martinez" - ID Nº 406229,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares de Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Descripción de los Ítems	U.M.	Cant.	% de Avance
1	**RESTAURACION DE TECHO DE COCINA-COMEDOR**	**Gl**	**1**	**100%**
1.1	Remoción y recolocación de techos	M2	54	100%
1.2	Tejas	Un	800	100%
1.3	Tejuelón	Un	29	100%
1.4	Cemento	Un	15	100%
1.5	Arena Lavada	M3	3	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Eliel Soares de Almeida
Contratista
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Registro Prof. Nº 3543
Fiscal de Obras