Ítems del llamado Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. con ID: 379496

CERTIFICADO DE AMPLIACION Nº 1 LOTE 4

Ampliación Lote 4 C y T							Ejecutado			Monto			Porcentaje		
Item	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131601-002	**Preparación de obra - Oficina de Reciclaje CyT**													
1.1		Limpieza de pared con agua y lavandina (Baños PB C y T)	m2	7,00	8.970	62.790		7,00	7,00		62.790	62.790		100	100
1.2		Limpieza de azulejo con agua y lavandina (Baños PB CyT)	m2	97,00	8.970	870.090		97,00	97,00		870.090	870.090		100	100
1.3		Limpieza de Losa con agua y lavandina (baños PB CyT)	m2	30,00	8.970	269.100		30,00	30,00		269.100	269.100		100	100
1.4		Limpieza de piso con agua y lavandina (baños PB CyT)	m2	29,00	8.970	260.130		29,00	29,00		260.130	260.130		100	100
1.5		Extracion y colocación de artefactos electricos en escalera con cableado nuevo	gl	1,00	550.000	550.000		1,00	1,00		550.000	550.000		100	100
1.6		Cordón de hormigón para guardaobras de acceso sector academico en Cyt	ml	6,50	70.000	455.000		6,50	6,50		455.000	455.000		100	100
1.7		Demolición de registro eléctrico (caseta)	ud	1,00	150.000	150.000		1,00	1,00		150.000	150.000		100	100
1.8		Demolición de contrapiso en escalera de humanidades a Cyt y en acceso a Cyt	m2	36,10	15.000	541.500		36,10	36,10		541.500	541.500		100	100
1.9		Demolición de piso de baldosón de cemento humanidades-CyT y en Cyt frente a academico	m2	13,00	10.000	130.000		13,00	13,00		130.000	130.000		100	100
1.10		Demolición de baldosas de canto rodado en escalera	m2	23,00	12.000	276.000		23,00	23,00		276.000	276.000		100	100
1.11		Demolición de descanso de Escalera	gl	1,00	400.000	400.000		1,00	1,00		400.000	400.000		100	100
1.12		Demolición, readecuación y reposición de reja metálica para caseta	Gl	1,00	250.000	250.000		1,00	1,00		250.000	250.000		100	100
2	72131601-002	**Movimiento de suelo**													
2.1		Relleno y compactacion	m3	12,20	63.700	777.140		12,20	12,20		777.140	777.140		100	100
3	72131601-012	**Servicio de pintura - Oficina de Reciclaje CyT**													
3.1		Pintura interior y exterior al látex manos necesarias (Baños PB C y T)	m2	55,60	21.000	1.167.600		55,60	55,60		1.167.600	1.167.600		100	100
4	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapisos - Construcción Primer Piso y Planta Baja**													
4.1		Piso Baldoson granitico blangino de 40cm x 40cm	m2	14,05	140.000	1.967.000		14,05	14,05		1.967.000	1.967.000		100	100
4.2		Loseta de HºAº esp=8 cm.	m2	2,00	1.474.500	2.949.000		2,00	2,00		2.949.000	2.949.000		100	100
4.3		Piso de mampostería para canal abierto	m2	19,30	84.500	1.630.850		19,30	19,30		1.630.850	1.630.850		100	100
4.4		Piso de hormiçón armado in situ	m3	1,45	1.200.000	1.740.000		1,45	1,45		1.740.000	1.740.000		100	100
4.5		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	m2	70,00	38.000	2.660.000		70,00	70,00		2.660.000	2.660.000		100	100

Universidad Nacional de Ingeniería RECTORADO Dirección

Ing. Civil Guillermo Estrella
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner

Item	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Ejecutado			Monto			Porcentaje		
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
5	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Caseta de generador**													
5.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal chapa No. 26 y estructura portante de perfil "C" a media agua (Faltante caseta + Depósito)	m2	15,00	167.500	2.512.500		15,00	15,00		2.512.500	2.512.500		100	100
5.2		Colocación de membrana de espuma termoplástica aluminizada de dos caras de 10mm	m2	30,00	67.550	2.026.500		30,00	30,00		2.026.500	2.026.500		100	100
6	72131601-011	**Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación)**													
6.1		Reposición de cisterna alta en baños de CyT	ud	7,00	135.000	945.000		7,00	7,00		945.000	945.000		100	100
6.2		Canilla para lavatorio cromado de 1/2 pulg en baños de CyT.	ud	1,00	125.000	125.000		1,00	1,00		125.000	125.000		100	100
6.3		Prolongación de desague pluvial en CyT	ml	2,65	52.000	137.800		2,65	2,65		137.800	137.800		100	100
6.4		Cambio y reubicación de flotador y accesorios en tanque de agua CyT	gl	1,00	800.000	800.000		1,00	1,00		800.000	800.000		100	100
7	72131601-010	**Aberturas Metálicas**													
7.1		Puerta metálica tipo persiana caseta	m2	6,30	450.000	2.835.000		6,30	6,30		2.835.000	2.835.000		100	100
8	72131601-005	**Mamposteria**													
8.1		Escalera de ladrillos en caseta	m2	1,75	115.000	201.250		1,75	1,75		201.250	201.250		100	100
8.2		Mamposteria de ladrillo convocó en caseta	m2	1,55	150.000	232.500		1,55	1,55		232.500	232.500		100	100
8.3		Canal de ladrillos en caseta	ml	4,20	150.000	630.000		4,20	4,20		630.000	630.000		100	100
8.4		Mamposteria de elevacion de ladrillo ceramico laminado de 21 agujeros a la vista esp 0,15 m en CyT para contension en caseta.	m2	0,80	130.000	104.000		0,80	0,80		104.000	104.000		100	100
8.5		Cordón de ladrillo para guardaobra para caseta	ml	11,20	25.000	280.000		11,20	11,20		280.000	280.000		100	100
					Total	**27.935.750**									

	Anterior	Actual	Acumulado
Monto Certificado Nº 1		**27.935.750**	27.935.750

Son Guaraníes: Veintisiete Millones, Novecientos Treinta y Cinco Mil, Setecientos Cincuenta

Universidad Nacional de Asunción - RECTORADO - Dirección de Infraestructura - Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Estecche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner