CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL ENTREGABLE – PLAN DE TRABAJO AJUSTADO

Asunción, 15 de noviembre de 2024

Señor
GEORGE TEMPERLEY OVALLE
Representante Legal
Grupo Horus SA
Presente

Por medio del presente, en el marco del **Contrato N° 100/2023,** referente al llamado para los **"Servicios de software Factory para los OEE en 4 Lotes". SBPF MITIC UEP PAAD N° 01 /2022 – LOTE 1 - ID N° 410.299** del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR**,** y con respecto a Nota de fecha 11 de noviembre 2024, donde se adjunta el Entregable "Plan de Trabajo actualizado Versión 4" el cual ingreso por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-007748.

El mismo fue revisado y surgieron observaciones por parte del equipo técnico del MITIC, conforme se les ha informado según NOTA VMTIC/DGGE N° 92/2024, de fecha 13 de noviembre del 2024, dichas observaciones fueron corregidas y entregadas de acuerdo a la Nota de fecha 14 de noviembre de 2024 junto con el Informe del Entregable "Plan de Trabajo actualizado Versión 4 corregido" el cual ingreso por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-007919.

Al respecto, posterior a la nueva revisión, se certifica que el GRUPO HORUS S.A., ha presentado en tiempo y forma el entregable mencionado, según Informe técnico "Revisión del Primer Entregable – Plan de Trabajo" emitido por el equipo técnico del MITIC en fecha 15 de noviembre de 2024, dando por aprobado el Plan de Trabajo Ajustado.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

KLAUS PISTILLI

Firmado digitalmente por KLAUS MICHAEL PISTILLI AMBRASATH
Fecha: 2024.11.15 14:18:41 -03'00'

Ing. Klaus Pistilli
Administrador del Contrato
Director General de Gobierno Electrónico
Viceministerio de TIC - MITIC