COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 32/2021. **FECHA:** 29 JUN 2022

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS TECNOLOGIA GPON – KIT EQUIPO ACTIVO OLT EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL"

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 24 (VEINTICUATRO) MESES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2023.

FECHA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 21 DE FEBRERO 2022.

PLAZO DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 22 DE MARZO DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 11 DE MARZO DE 2022.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 915.055.000 (GUARANIES NOVECIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 1.830.110.000 (GUARANIES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO DIEZ MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 292.817.600 (GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001 001 0005396 de fecha 11/03/2022 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 25/03/2022.

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Representante Legal –.
FLYTEC COMPUTERS S.A

FLYTEC COMPUTERS S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.