ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 05 días del mes de Julio del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000735

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	35,07

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma PAVINOMICO y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PLANTA ASFALTICA

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 05 días del mes de Julio del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000752, 001-001-0000753, 001-001-0000754

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Arena Lavada	M3	30,00

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma PAVINOMICO y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

PROCESADO

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivo, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 05 días del mes de Julio del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000736, 001-001-0000737, 001-001-0000738, 001-001-0000739, 001-001-0000740, 001-001-0000741, 001-001-0000742, 001-001-0000743, 001-001-0000744, 001-001-0000745, 001-001-0000746, 001-001-0000747, 001-001-0000748, 001-001-0000749, 001-001-0000750, 001-001-0000751

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 6°	Ton	600,00

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma PAVINOMICO y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

PROCESADO