Contrato Nº 100 / 2023

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Tareas Específica Nro. 1

"Diagnóstico y resolución de inconveniente en el proceso de ejecución de ETL del servicio de datos abiertos de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF)"

1. Resumen del Proyecto

Tareas Específica Nro.	1
Proyecto: Diagnóstico y resolución de inconveniente en el proceso de ejecución de ETL del servicio de datos abiertos https://datos.abogacia.gov.py de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF)	
Planificación	
Fecha de Pedido de la TE	03/10/2024
Fecha de acuse de recibo de la TE por parte del Proveedor	04/10/2024
Aceptación (*1) de la TE por parte del proveedor (*) *(Hasta un máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)*	11/10/2024
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la TE. *(Hasta un máximo de 5 días hábiles)*	18/10/2024
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones *(Fecha de finalización de la TE, Código fuente, Documentación adicional solicitada en TE, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))(*3)*	04/11/2024
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones *MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la TE (Hasta un máximo 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)*	18/11/2024
Ciclos de pruebas. *(Hasta un máximo de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)*	15/01/2025
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. *El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la TE, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u TE y del administrador del contrato por parte del MITIC.*	15/01/2025
Equipo de Proyecto Ejecutor	
Equipo Grupo Horus	Gustavo Díaz Antonio Ramírez Luis Cardozo Carlos Barreto Maximiliano Pfannl

Analista Responsable – MITIC	Doly Zaracho
Análisis de Esfuerzo	
Esfuerzo Estimado:	60 horas/Hombre

Nombre del Producto

ETL del servicio de datos abiertos https://datos.abogacia.gov.py de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF)

Objetivo

Diagnóstico y resolución de inconveniente en el proceso de ejecución de ETL - para Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF).

Referencias

N/A

2. Aceptación y Entregables

Los siguientes entregables están definidos como entregables y formarán parte del criterio de aceptación:

Entregable	Descripción
Código fuente del Sistema	Código fuente de la versión de software que contiene el desarrollo necesario para la implementación de la Tarea Específica. El mismo se depositará en el repositorio de versiones de MITIC.
Cuaderno de ejecución de pruebas	Cuaderno que contiene un informe y reporte de las pruebas realizadas para aceptación del producto. El mismo contiene los casos de prueba y evidencias de la ejecución de las pruebas realizadas para su aceptación.
Informe de Inconveniente	Informe final detallando el inconveniente detectado en el ETL.

3. Cronograma y actividades realizada

Actividades	oct-24																					nov-24	
	3-oct	4-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct	1-nov	4-nov
Envío de la TE																							
Acuse de Recepción de la TE																							
Relevamiento, análisis y estimacion de la TE																							
Preparación de ambiente local del ETL de ABT																							
Configuración de la base de datos MySQL.																							
Configuración de la base de datos PostgreSQL.																							
Instalación y configuración de Pentaho																							
Ajuste de la configuración de memoria para Pentaho.																							
Análisis de las tablas y configuración de fecha de inicio de proceso para pruebas locales del ETL																							
Análisis de las tablas y configuración de fecha de inicio de proceso para pruebas locales del ETL																							
Análisis de las tablas y configuración de fecha de inicio de proceso para pruebas locales del ETL																							
Verificación de las tablas y datos de la base de datos postgres.																							
Ajustar fecha de inicio de ejecución del etl																							
Realizar un UPDATE en la tabla registro_proceso para ajustar la fecha de inicio del proceso en el ambiente local, permitiendo la ejecución de pruebas con distintos rangos de fechas.																							
Verificaciones iniciales del error reportado																							
Pruebas de ejecución del ETL																							
Entrega de Software para verificaciones																							
Elaboración de informe Final																							
Entrega de informe Final																							

GEORGE TEMPERLEY OVALLE

Firmado digitalmente por GEORGE TEMPERLEY OVALLE
Fecha: 2024.11.04 16:33:48 -06'00'

Grupo Horus S.A
Proveedor