ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2019

CONTRATO Nº.: 67/2019 - ID Nº 370628
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO. ----------
CONTRATISTA: CM GROUP Y ASOCIADOS
MONTO: GUARANIES CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES (GS. 195.136.803) ----------

En la ciudad de Liberación, a los veintiseis días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las 11:30 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, **Arq. Cinthia Encina**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Cristian Ramón Martínez Fernández**, en carácter de representante de la empresa **CM GROUP Y ASOCIADOS** a fin de constatar y formalizar el avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - LOTE Nº 5 – EN EL BARRIO SANTA CLARA, CALLE PARALELA A LA RUTA Nº 3 GRAL. AQUINO KM 277, CORRESPONDIENTE AL FRENTE DE LA ESC. BÁS. Nº 1492 "SANTA CLARA" DE LA COLONIA JOAIJHU- DISTRITO DE LIBERACIÓN**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***noventa millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos trece (Gs. 90.738.613). ----------***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y seis por ciento (46%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

ARQ. CINTHIA ENCINA
FISCAL DE OBRAS
Arq. Cinthia M. Encina
Reg. MOPC Nº 2006

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

SR. CRISTIAN MARTINEZ FERNANDEZ
CONTRATISTA

CM GROUP & ASOCIADOS
PROVEEDORES DE ESTADO
RUC: 2.142.222-2